



ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το με αριθμό 10/ 2024 πρακτικό συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης : 230 / 2024 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο

Θέμα: Έγκριση ή μη του δεύτερου (2ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Κατασκευή μνημείου επί της οδού Παύλου Χαρίση στην Κοινότητα Κοζάνης», προϋπολογισμού 48.500,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 218/2020.

Σήμερα την **29η Απριλίου 2024**, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 13:00, η Δημοτική Επιτροπή (άρθρο 9 του ν. 5056/20233, ΦΕΚ 163/τ.Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στο Γραφείο Δημάρχου, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, με αριθμ. πρωτ. 11994/24.04.2024 που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07.06.2010), όπως ισχύει.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε, ότι από τα εννέα (9) μέλη της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΣ 2/2024, ΑΔΑ : 6ΥΒΑΩΛΠ-ΜΦΘ), βρέθηκαν παρόντα τα οκτώ (8) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Κοκκαλιάρης Γιάννης, ως Πρόεδρος
2. Τσανακτσίδης Κυριάκος
3. Αλεξανδρίδης Γεώργιος
4. Βόμβας Κων/νος
5. Χατζημανώλη- Φουρκιώτη Κυριακή
6. Κουρού Κων/νος
7. Κουϊμτζίδου Ελπίδα
8. Μάρας Ζήσης, αναπληρωματικό μέλος, στη θέση του απόντος τακτικού Μαλούτα Λαζάρου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κουζιάκης Χαρίσιος
- ο οποίος αν και κλήθηκε νόμιμα, δεν προσήλθε

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, με βαθμό Α΄.

Τα δεκατρία (13) έκτακτα θέματα συζητήθηκαν μετά τη συζήτηση των τακτικών θεμάτων, ύστερα από πρόταση του Προέδρου και τη σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το παραπάνω 3ο Έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης

Στις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄), προβλέφθηκε η αντικατάσταση της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής από τη δημοτική επιτροπή. Η δημοτική επιτροπή από την 01.01.2024 ασκεί τις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής, της επιτροπής ποιότητας ζωής, καθώς και της εκτελεστικής επιτροπής, η οποία καταργείται (άρθρο 53 του ν. 5056/2023).



Στο άρθρο 74Α παρ. 2 περ. β του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ.Α'), αναφέρεται ότι η Δημοτική επιτροπή αποφασίζει και για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

Στο με α.α. 1898/26.04.2024 υπηρεσιακό /ενημερωτικό σημείωμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης με θέμα : «ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου Α.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΧΑΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ», αναφέρονται τα παρακάτω:

«...Σας αποστέλλουμε:

1. Το σώμα του 2ου ΑΠΕ του έργου του θέματος.
2. Την σχετική γνωμοδότηση του Σ.Δ.Ε.

και παρακαλούμε όπως τα προωθήσετε στην Δημοτική Επιτροπή, προκειμένου να λάβει απόφαση, σύμφωνα με την Παράγραφο 7 του Άρθρου 156 του Ν.4412/2016, σχετικά με την έγκριση ή μη του 2ου Α.Π.Ε. του έργου του θέματος.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ...»

«...ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 2° (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 156 ΤΟΥ Ν.4412/2016.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ανάδοχος του έργου στη δημοπρασία που έγινε στις 18/03/2021 αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΑΛΜΟΤΕΚ ΙΚΕ», η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 12,00% επί των τιμών της μελέτης. Η σύμβαση του έργου ύψους 34.419,35€ πλέον 8.260,64€ Φ.Π.Α., υπογράφηκε στις 22/07/2021, με προθεσμία εκτέλεσης του έργου τους τρεις (3) μήνες.

Με την υπ. αρ.: 192/12-04-2022 (ΑΔΑ: ΩΧΩΤΩΛΠ-ΩΤ4) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών.

Με την 575/12-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΟΜ3ΩΛΠ-Α9Ω) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης εγκρίθηκε η χορήγηση της 1^{ης} παράτασης για την συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 22-12-2021.

Με την 722/20-12-2021 (ΑΔΑ: 648ΠΩΛΠ-6ΤΚ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης εγκρίθηκε η χορήγησης της 2^{ης} παράτασης για την συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 22-02-2022.

Οι εργασίες του έργου περαιώθηκαν εμπρόθεσμα σύμφωνα με την αρ. πρωτ.:5620/20-02-2022 βεβαίωση περαίωσης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης.

Η Τελική Επιμέτρηση του έργου υποβλήθηκε εμπρόθεσμα την 02-03-20232 και εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ.: 5970/04-03-2022 έγκριση Τελικής Επιμέτρησης.

2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ



- α) Ν.4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
- β) Άρθρα 80-110 & παρ.4) του άρθρου 20 του Ν.3669/2008 (Κύρωση της Κωδικοποίησης Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων) τα οποία δεν καταργήθηκαν με τον Ν.4412/2016.
- γ) Ν.4782/2021 (Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία).
- δ) Π.Δ. 171/87 (Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις) πλην των άρθρων 9,10,14,16, και 17 τα οποία καταργήθηκαν με τον Ν.4412/2016.

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Ο παρών 2^{ος} τακτοποιητικός ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών συντάχθηκε για να τακτοποιήσει ποσότητες εργασιών όπως αυτές προκύπτουν κατόπιν της εγκεκριμένης τελικής επιμέτρησης, χωρίς να υπάρχουν νέες τιμές από εκτέλεση νέων εργασιών και για να συμπεριλάβει την δαπάνη αναθεώρησης των εκτελεσμένων εργασιών του έργου. Οι επί έλαττον δαπάνες που εξοικονομούνται, διατίθενται για την εκτέλεση άλλων εργασιών του ίδιου έργου που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα ή λειτουργικότητα του.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο παρών 2^{ος} Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών προτείνεται για την τακτοποίηση των ποσοτήτων κατόπιν της έγκρισης της τελικής επιμέτρησης και για την κάλυψη της δαπάνης αναθεώρησης, κλείνει δε σε αύξηση με την σύμβαση κατά 4.897,64€ συμπ. ΦΠΑ ή ποσοστό 11,48% επί της αξίας της σύμβασης.

Οι δαπάνες τροποποιούνται ως εξής:

	ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε.	2 ^{ος} Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 1 ^ο ΑΠΕ	
				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	24.983,24	27.340,13	27.255,01	2.843,86	572,07	0,00	85,12
Γ.Ε. + Ε.Ο. 18%	4.496,98	4.921,22	4.905,90	511,89	102,97	0,00	15,32
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	29.480,22	32.261,35	32.160,91	3.355,75	675,04	0,00	100,44
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	4.422,03	1.640,89	0,00		4.422,03	0,00	1.640,89
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	33.902,25	33.902,25	32.160,91	3.355,75	5.097,09	0,00	1.741,34
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	253,10	253,10	5.986,083	5.733,73		5.733,73	
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΕΚΚ	264,00	264,00	221,32		42,68		42,68
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	33.419,35	33.419,35	38.369,06	9.089,48	5.139,77	5.733,73	1.784,02
ΣΥΝΟΛΟ	33.419,35	33.419,35	38.369,06	9.089,48	5.139,77	5.733,73	1.784,02
Φ.Π.Α. 24%	8.260,64	8.260,64	9.208,57	2.181,48	1.233,54	1.376,10	428,16
ΣΥΝΟΛΟ	42.679,99	42.679,99	47.577,63	11.270,96	6.373,31	7.109,83	2.212,64
			-4.897,64		4.897,64		4.897,64



Ο Επιβλέπωντες

Η Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη Τμήματος
Εκτέλεσης έργων

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Τζιόμπρας Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Παπαθανασίου Αικατερίνη
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Πεχλιβανίδης Μιχαήλ
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

Τζανίδης Σταύρος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ...»

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος, πρότεινε, τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 5056/2023 "Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών. (ΦΕΚ 163/τ.Α').
2. Στο άρθρο 74Α παρ. 2 περ. β του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ.Α'), αναφέρεται ότι η Δημοτική επιτροπή αποφασίζει και για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/τ.Α' / 08.08.2016).
4. Το με α.α. 1898/26.04.2024 υπηρεσιακό / ενημερωτικό σημείωμα μαζί με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης.
5. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση και ψηφοφορία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει το δεύτερο (2ο) Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Κατασκευή μνημείου επί της οδού Παύλου Χαρίση στην Κοινότητα Κοζάνης», προϋπολογισμού 48.500,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 218/2020, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diaivgeia.gov.gr) (Ν. 3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (cityofkozani.gov.gr) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α).

Γ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **230 / 2024**
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη



Ο Πρόεδρος

(Τ.Υ)

Κοκκαλιάρης Γιάννης
Δήμαρχος Κοζάνης

Τα Μέλη

(Τ.Υ)

Τσανακτσίδης Κυριάκος
Αλεξανδρίδης Γεώργιος
Βόμβας Κων/νος
Χατζημανώλη - Φουρκιώτη Κυριακή
Κουρού Κων/νος
Κουϊμτζίδου Ελπίδα
Μάρας Ζήσης

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ μ α

Κοζάνη, 29 Απριλίου 2024

Ο Γραμματέας

Γρηγοριάδης Ιωάννης
κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
με βαθμό Α΄