

ΠΡΟΫΠ: 28 454.96 € πλέον
 6 544.64 € Φ.Π.Α.

Αρ. Μελέτης : 15/2015

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

	ΜΗΝΕΣ	Α	Μ	Ι	Ι	Α	Σ	Ο	Ν	Δ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ										
1	Έλεγχος αρδευτικού δικτύου	X							X		2
2	Επισκευή μηχανισμών αρδευτικού δικτύου	X	X	X	X	X	X	X	X		Όπου απαιτηθεί
3	Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες (μη αυτοματοποιημένο σύστημα)		X	X	X	X	X	X			10
4	Άρδευση φυτών με βυτίο			X	X	X					3
5	Ανανέωση-διαμόρφωση κόμης παλαιών ανεπτυγμένων θάμνων, ύψους μέχρι 1,70 m	X	X				X	X	X		2 (όπου απαιτηθεί)
6	Διαμόρφωση κόμης δένδρων για διευκόλυνση κίνησης	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 (όπου απαιτηθεί)
7	Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	X						X	X	X	1 (όπου απαιτηθεί)
8	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 8-12 m σε πλατείες, πάρκα κλπ.	X	X				X	X	X	X	1 (όπου απαιτηθεί)
9	Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με μηχανικό χειροκίνητο ψαλίδι μπορντούρας	X		X			X				3
10	Φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων	X	X					X	X		2
11	Βοτάνισμα χώρου φυτών για την καταπολέμηση ζιζανίων με ζιζανιοκτόνο	X	X								2
12	Βοτάνισμα χώρου φυτών για την καταπολέμηση ζιζανίων με χορτοκοπτικό μηχανήμα	X	X	X	X	X	X	X	X		Όπως φαίνεται στην αναλυτική καταγραφή
13	Κούρεμα χλοοτάπητα και χλοοτάπητα πρανών με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή ή με μικρό ελκυστήρα με χλοοκοπτική εξάρτηση	X	X	X	X	X	X	X			Όπως φαίνεται στην αναλυτική καταγραφή