



**ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το με αριθμό 1/2023 πρακτικό συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης : 8 / 2023 **Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο**

**Θέμα:** Έγκριση ή μη του δεύτερου (2ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση Κοιμητηρίων στην Κοινότητα Ρυμνίου ΔΕ Αιανής», προϋπολογισμού 89.500,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 124/2021.

Σήμερα την **16η Ιανουαρίου 2022**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, η Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στο Γραφείο Δημάρχου, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, με αριθμ. πρωτ. 868/12.01.2023 που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ. Α' /07.06.2010), όπως ισχύει.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε, ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΣ 2/2022, ΑΔΑ:6ΘΩΥΩΛΠ-3ΨΨ) και Απόφαση Δημάρχου 682/11.01.2023 (ΑΔΑ:6ΑΞΡΩΛΠ-ΒΤΝ), βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7) ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Μαλούτας Λάζαρος, ως Πρόεδρος
2. Τουμπουλίδου Παρθένα
3. Κουϊμτζίδου Ελπίδα
3. Κουζιάκης Χαρίσιος
5. Κουτσοσίμος Εμμανουήλ
6. Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
7. Αλεξανδρίδης Σάββας

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Κυτίδης Κων/νος
2. Μάρας Ζήσης

οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα, δεν προσήλθαν

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α') ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, με βαθμό Α'.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το παραπάνω 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ζ του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ.Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 "Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 197/τ.Α'), αναφέρεται ότι η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147), και αποφασίζει



για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.

Στο με α.α. 4856/23.12.2022 υπηρεσιακό /ενημερωτικό σημείωμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης με θέμα : «ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου Α.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΥΜΝΙΟΥ ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ», αναφέρονται τα παρακάτω:

«...Σας αποστέλλουμε:

1. Το σώμα του ΑΠΕ του έργου του θέματος.

Την σχετική γνωμοδότηση του Σ.Δ.Ε.

και παρακαλούμε όπως τα προωθήσετε στην Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου να λάβει απόφαση, σύμφωνα με την Παράγραφο 7 του Άρθρου 156 του Ν.4412/2016, σχετικά με την έγκριση ή μη του Α.Π.Ε. του έργου του θέματος.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ..»

### «...ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 2° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.)

#### Α.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της Αιτιολογικής Έκθεσης είναι η :

Έγκριση: 1) του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ος Α.Π.Ε.) του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Κ. ΡΥΜΝΙΟΥ Δ.Ε. ΑΙΑΝΗΣ»

#### Β) ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 89.500,00 € (με Φ.Π.Α.)

Ο διαγωνισμός του έργου διεξήχθη στις 06/09/2021.

Με την υπ' αρ. 685/2021 (ΑΔΑ: 6ΣΛΜΩΛΠ-2ΘΟ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση ΛΑΜΠΑΚΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Η Σύμβαση κατασκευής του έργου υπεγράφη στις 24/01/2022 με συνολικό τίμημα σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά της Αναδόχου, 79.956,29€ (με Φ.Π.Α.) δηλαδή με μέση τεκμαρτή έκπτωση 10,75%.

Η συνολική αρχική διάρκεια κατασκευής του έργου έχει οριστεί σε έξι (6) μήνες, δηλαδή προθεσμία περάτωσης έως τις 24/07/2022.

Η υπ. αριθμ. πρωτ. 24316/08-08-2022 βεβαίωση περαίωσης εργασιών

#### Γ) 2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (2ος Α.Π.Ε.)

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (2ος Α.Π.Ε.) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τα εξής:

α) Να συμπεριλάβει τα ποσά που προκύπτουν από τον πίνακα υπολογισμού της αναθεώρησης των τιμών των εργασιών βάσει του ΦΕΚ 5565/31-10-2022 όπου γνωστοποιούνται το αναθεωρούμενο τρίμηνο Α'2022 καθώς και την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 1/αρ.πρωτ.17587/19-01-2022 (ΑΔΑ: 911Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ) του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ/ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ (Δ5) με θέμα:



ΘΕΜΑ: Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.

Συνοπτικά, οι μεταβολές του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ( 2ου Α.Π.Ε.) έχουν ως εξής:

Είδος	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	2ος Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Άθροισμα Εργασιών:	46.955,88	53.999,26	7.043,38
ΓΕ και ΟΕ 18%	8.452,06	9.719,87	1.267,81
Άθροισμα μετά ΓΕ & ΟΕ:	55.407,94	63.719,13	8.311,19
Απρόβλεπτες Εργασίες 15%	8.311,19	0,00	-8.311,19
Άθροισμα μετά Απρόβλεπτες εργασίες:	63.719,13	63.719,13	0,00
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ&ΟΕ	593,22	0,00	-593,22
ΓΕ&ΟΕ Απολογιστικών	95,30	0,00	-95,30
Άθροισμα μετά τα Απολογιστικά και ΓΕ&ΟΕ:	64.407,65	63.719,13	-688,52
Αναθεώρηση	73,23	8.977,06	8.903,83
Άθροισμα μετά την Αναθεώρηση:	64.480,88	72.696,19	8.215,31
Φ.Π.Α.:	15.475,41	17.447,09	1.981,68
Σύνολο Προϋπολογισμού μετά Φ.Π.Α.:	79.956,29	90.143,28	10.186,99

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2ου ΑΠΕ:

Παρουσιάζεται αύξηση κατά 10.186,99€ στη συμβατική δαπάνη..

Δ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2ου Α.Π.Ε.

Η συνολική Δαπάνη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 90.143,28€ (Δαπάνη Εργασιών με αναθεώρηση 72.696,19€, δαπάνη Φ.Π.Α. 24% 17.447,09€ ) και είναι αυξημένος κατά 10.186,99€ ως προς την συμβατική δαπάνη.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Τμήματος  
Συντήρησης & Αυτεπιστασίας

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης  
Τεχνικών Υπηρεσιών

Μεντεσιδης Χαράλαμπος  
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Καρμαζής Ευθύμιος  
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Τεχλιβανίδης Μιχάλης  
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχ/κός...»

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος, πρότεινε, τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:



1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ.Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 "Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 197/τ.Α').
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/τ.Α' / 08.08.2016).
3. Το με α.α. 4856/23.12.2022 υπηρεσιακό / ενημερωτικό σημείωμα μαζί με την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης.
4. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση και ψηφοφορία,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

**Α.** Εγκρίνει το δεύτερο (2ο) Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση Κοιμητηρίων στην Κοινότητα Ρυμνίου ΔΕ Αιανής», προϋπολογισμού 89.500,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 124/2021, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της.

**Β.** Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο ([www.diaivgeia.gov.gr](http://www.diaivgeia.gov.gr)) (Ν. 3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου ([cityofkozani.gov.gr](http://cityofkozani.gov.gr)) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α).

**Γ.** Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **8 / 2023**

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής:

**Ο Πρόεδρος**

(Τ.Υ)

Μαλούτας Λάζαρος  
Δήμαρχος Κοζάνης

**Τα Μέλη**

(Τ.Υ)

Τουμπουλίδου Παρθένα  
Κουίμτζίδου Ελπίδα  
Κουζιάκης Χαρίσιος  
Κουτσοσίμος Εμμανουήλ  
Μαγγιρίδης Μιλτιάδης  
Αλεξανδρίδης Σάββας

**Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ μ α**

Κοζάνη, 16 Ιανουαρίου 2023

Ο Γραμματέας

Γρηγοριάδης Ιωάννης  
κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού  
με βαθμό Α'