



ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το με αριθμό 12/ 2024 πρακτικό συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης : 259 / 2024 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο

**Θέμα:** Έγκριση ή μη πρώτης (1ης) τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 15543/30.05.2022 σύμβασης για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο «Συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΕ Ελίμειας», προϋπολογισμού 52.011,53 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 35/2022.

Σήμερα την **14η Μαΐου 2024**, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, η Δημοτική Επιτροπή (άρθρο 9 του ν. 5056/20233, ΦΕΚ 163/τ.Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στο Γραφείο Δημάρχου, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, με αριθμ. πρωτ. 13326/10.05.2024 που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ. Α΄ /07.06.2010), όπως ισχύει.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε, ότι από τα εννέα (9) μέλη της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΣ 2/2024, ΑΔΑ : 6ΥΒΑΩΛΠ-ΜΦΘ), βρέθηκαν παρόντα τα οκτώ (8) ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Κοκκαλιάρης Γιάννης, ως Πρόεδρος
2. Τσανακτσίδης Κυριάκος
3. Αλεξανδρίδης Γεώργιος
4. Βόμβας Κων/νος
5. Χατζημανώλη- Φουρκιώτη Κυριακή
6. Κουρού Κων/νος
7. Μαλούτας Λάζαρος
8. Μυροφορίδης Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος, στη θέση της απύσας τακτικής Κουίμτζίδου Ελπίδας

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Κουζιάκης Χαρίσιος

ο οποίος αν και κλήθηκε νόμιμα, δεν προσήλθε

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, με βαθμό Α΄.

Τα δέκα (10) έκτακτα θέματα συζητήθηκαν μετά τη συζήτηση των τακτικών θεμάτων, ύστερα από πρόταση του Προέδρου και τη σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το παραπάνω 4ο Έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης

Στις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄), προβλέφθηκε η αντικατάσταση της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής από τη δημοτική επιτροπή. Η δημοτική επιτροπή από την 01.01.2024 ασκεί τις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής, της επιτροπής ποιότητας ζωής, καθώς και της εκτελεστικής επιτροπής, η οποία καταργείται (άρθρο 53 του ν. 5056/2023).

Στο άρθρο 74Α παρ. 2 περ. β του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ.Α΄), αναφέρεται ότι η



Δημοτική επιτροπή αποφασίζει και για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

Στα άρθρα 132, 201 και 221 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/τ.Α' / 08.08.2016) αναφέρονται τα παρακάτω :

Άρθρο 132. Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1.Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

2. Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:

α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων.

Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.

Άρθρο 201. Προηγούμενη γνώμη για την τροποποίηση

Η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

Άρθρο 221. Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων

ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου...»

Στο με α.α. 2113/13.05.2024 υπηρεσιακό/ενημερωτικό σημείωμα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος με θέμα «Αναγκαιότητα τροποποίησης σύμβασης «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε.Ελίμειας», αναφέρονται τα παρακάτω :

«...Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. 2094/10-05-2024 Υπηρεσιακού Σημειώματος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 132, 337 και 206 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε για την έγκριση του από 10-05-2024 Πρακτικού Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών θετική γνωμοδότηση, για την τροποποίηση του άρθρου 3 και 5 της με αριθμ. πρωτ. 70/15543/30-05-2022 Σύμβασης του Δήμου Κοζάνης που αφορά στην ενίσχυση του οικονομικού αντικειμένου κατά ποσοστό 9,99% επί του υφιστάμενου συμβατικού ποσού, δηλαδή κατά 3.419,28€ με Φ.Π.Α. και στην παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής της μέχρι τις 30-06-2024.

Η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής

ο Πρόεδρος

ΔΡΑΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Τα μέλη

ΓΚΟΥΡΓΟΥΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΛΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ..»



## ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Σήμερα την 10/05/2024 συνεδρίασε η επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την 47/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016): Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ)

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:

- 1) ΔΡΑΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, Πρόεδρος
- 2) ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Μέλος
- 3) ΛΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, Μέλος

### ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' /147/8-8-2016): Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ) και ειδικά τα άρθρα 132 και 337.
2. Το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36/9-3-2021): Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 70/15543/30-05-2022 σύμβαση για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ.Ε. ΕΛΙΜΕΙΑΣ», η οποία λήγει στις 29-05-2024 ή/και μέχρι εξαντλήσεως των αντίστοιχων ποσών (άρθρο 3).
4. Το υπ' αριθμ. 2094/10-05-2024 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Πρασίνου και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

### ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΘΕΤΙΚΑ

Για την τροποποίηση του άρθρου 5 της εν λόγω σύμβασης και συγκεκριμένα η ενίσχυση του συμβατικού φυσικού αντικείμενου της υπ' αριθμ. πρωτ. 70/15543/30-05-2022 σύμβασης για τις εργασίες συντήρησης των χώρων πρασίνου της ΔΕ Ελίμειας, κατά ποσοστό 9,99% επί της αρχικής σύμβασης σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα καθώς και του άρθρου 3 της εν λόγω σύμβασης που αφορά στη διάρκεια, έως 30/06/2024. Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού 2024 του Δήμου Κοζάνης, μέσω του ΚΑΕ 35.6262.0002.

Η νέα ενίσχυση του συμβατικού αντικείμενου θα επιφέρει συνολική τροποποίηση σε ποσοστό 9,99% .

Ο Πρόεδρος  
ΔΡΑΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Τα μέλη  
ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
ΛΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ...»

### ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

A/A	Περιγραφή εργασιών	A.T.	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Τιμή μονάδας (€)	Ολική Δαπάνη (€)
4	Επισκευή περιστρεφόμενων εκτοξευτήρων αρδευτικού δικτύου σε αυτοματοποιημένο ή μη σύστημα	4	τεμ.	3,00	1,00	3,00	13,84	41,52



5	Επισκευή στατικών εκτοξευτήρων αρδευτικού δικτύου σε αυτοματοποιημένο ή μη σύστημα	5	τεμ.	3,00	1,00	3,00	8,30	24,90
6	Επισκευή πηνίων εντός φρεατίων αρδευτικού δικτύου	6	τεμ.	1,00	1,00	1,00	6,92	6,92
7	Επισκευή ηλεκτροβανών εντός φρεατίων αρδευτικού δικτύου	7	τεμ.	1,00	1,00	1,00	24,22	24,22
8	Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες (αυτοματοποιημένο σύστημα)	8	στρ.	3,20	4,00	12,80	0,65	8,32
9	Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες (μη αυτοματοποιημένο)	9	στρ.	2,00	4,00	8,00	1,20	9,60
14	Ανανέωση-διαμόρφωση κόμης παλαιών ανεπτυγμένων θάμνων, ύψους μέχρι 1.70μ.	14	τεμ.	100,00	1,00	100,00	0,40	40,00
15	Ανανέωση-διαμόρφωση κόμης παλαιών ανεπτυγμένων θάμνων, ύψους πάνω 1.70μ.	15	τεμ.	20,00	1,00	20,00	1,90	38,00
16	Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με μηχανικό χειροκίνητο ψαλίδι μπορντούρας	16	μμ	280,00	1,00	280,00	0,15	42,00
19	Βοτάνισμα χώρου φυτών για την καταπολέμηση ζιζανίων με χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους κ.α.	19	στρ.	39,69	2,00	79,38	20,00	1.587,60
20	Κούρεμα χλοοτάπητα και χλοοτάπητα πρανών με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή ή με μικρό ελκυστήρα με χλοοκοπτική εξάρτηση	20	στρ.	14,60	4,00	58,40	16,00	934,40
	ΣΥΝΟΛΟ (€)							2.757,48
	ΦΠΑ 24%							661,80
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)							3.419,28

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος, πρότείνει, τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 5056/2023 "Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων



- δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών. (ΦΕΚ 163/τ.Α').
2. Τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ. 2 περ. β του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ.Α').
  3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/τ.Α' / 08.08.2016).
  4. Τη με αριθμ. πρωτ. 15543/30.05.2022 σύμβαση με τίτλο «Συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΕ Ελίμειας» (22ΣΥΜΝ010653284 2022-05-30)
  5. Το με α.α. 2094/10.05.2024 υπηρεσιακό / ενημερωτικό σημείωμα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
  6. Το με α.α. 2113/13.05.2024 υπηρεσιακό / ενημερωτικό σημείωμα και το Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών.
  7. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση και ψηφοφορία,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

**Α.** Εγκρίνει την πρώτη (1η) τροποποίηση της με αριθμ πρωτ. 15543/30.05.2022 σύμβασης με τίτλο «Συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΕ Ελίμειας» (22ΣΥΜΝ010653284 2022-05-30) με τον ανάδοχο «ΠΑΤΣΙΛΙΑ Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ» (ΑΦΜ 123537626, ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ & ΣΛΗΜΑΝ ΓΩΝΙΑ, Τ.Κ 50132 Κοζάνη, ΤΗΛ. 2461038756), σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

**Β.** Η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης με τον ανάδοχο «ΠΑΤΣΙΛΙΑ Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ» (ΑΦΜ 123537626, ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ & ΣΛΗΜΑΝ ΓΩΝΙΑ, Τ.Κ 50132 Κοζάνη, ΤΗΛ. 2461038756), θα έχει παράταση ως προς το χρόνο εκτέλεσης της έως 30-06-2024 καθώς επίσης και αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά 9,99% επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος ήτοι έως το ποσό των 3.419,28 ευρώ.

**Γ.** Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο ([www.diaivgeia.gov.gr](http://www.diaivgeia.gov.gr)) (Ν. 3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου ([cityofkozani.gov.gr](http://cityofkozani.gov.gr)) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α).

**Δ.** Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπάνω ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **259 / 2024**

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής:

#### Ο Πρόεδρος

(Τ.Υ)

Κοκκαλιάρης Γιάννης  
Δήμαρχος Κοζάνης

#### Τα Μέλη

(Τ.Υ)

Τσανακτσίδης Κυριάκος  
Αλεξανδρίδης Γεώργιος  
Βόμβας Κων/νος  
Χατζημανώλη - Φουρκιώτη Κυριακή  
Κουρού Κων/νος



**Ο Πρόεδρος**

**Τα Μέλη**

Μαλούτας Λάζαρος  
Μυροφορίδης Ιωάννης

**Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ μ α**  
Κοζάνη, 14 Μαΐου 2024  
Ο Γραμματέας

Γρηγοριάδης Ιωάννης  
κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού  
με βαθμό Α΄