

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **5/09-03-2015** τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Απόφαση αριθμ.**60/2015**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Πρωτοχωρίου Δήμου Κοζάνης»

Στην Κοζάνη σήμερα, 9 Μαρτίου 2015, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο Κοβεντάρειο κτήριο, οδός Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ. Αντώνη Κύρινα, με αριθμό πρωτ. 11719/05-03-2015, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από τα σαράντα (40) μέλη παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) ήτοι:

Α. Δημοτικοί Σύμβουλοι

A/A	Παρόντες	A/A	Παρόντες
1.	Κύρινας Αντώνιος	22.	Καραπάτσιος Ευάγγελος
2.	Ιωαννίδης Ιωάννης	23.	Σιδηράς Αναστάσιος
3.	Ιωαννίδης Παρασκευάς	24.	Κυριακίδης Κωνσταντίνος
4.	Φούκας Χαρίσιος	25.	Χαριτίδης Χαρίλαος
5.	Ζαγάρης Ευθύμιος	26.	Χατζαβερίδης Γεώργιος
6.	Δεσποτίδης Κωνσταντίνος	27.	Δεληγιάννης Ιωάννης
7.	Σιώμος Νικόλαος	28.	Κύργιας Κωνσταντίνος
8.	Κουτσοσίμος Εμμανουήλ		
9.	Πεκρίδης Γεώργιος	A/A	Απόντες
10.	Δημητριάδης Αχιλλέας	1.	Γκούμας Βασίλειος
11.	Γρηγοριάδης Ιωάννης	2.	Αθανασιάδου Χρυσούλα
12.	Βακουφτής Κωνσταντίνος	3.	Ζήγρα Αγγελική
13.	Δινοπούλου Βάια	4.	Λαβαντσιώτης Γεώργιος
14.	Πουτακίδης Αριστοτέλης	5.	Βαλαής Γεώργιος
15.	Λιάκος Ευθύμιος	6.	Τσικριτζή Φτάκα Φανή
16.	Σιαμπανόπουλος Γεώργιος	7.	Κουϊμτζίδου Ελπίδα
17.	Τασοπούλου Ελένη	8.	Κυτίδης Κωνσταντίνος
18.	Δημόπουλος Παναγιώτης	9.	Δουγαλής Γεώργιος
19.	Βακουφτή Ραφαέλα Βασιλική	10.	Κανάβας Βασίλειος
20.	Μαλούτας Λάζαρος	11.	Λαμπαδά Χάρις
21.	Τουμπουλίδου Παρθένα	12.	Τσιρέκας Αστέριος
Ο Δ.Σ. Κ. Κύργιας προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1 ^{ου} θέματος			

Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων

Παρόντες:

Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες: 1) Πεχλιβανίδης Θ., Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου 2)Ελευθεριάδης Χ., Τ.Κ. Βατερού 3) Ζαμíchος Ευ., Τ.Κ. Λευκοπηγής 4) Κυριαζίδης Φ., Τ.Κ. Ξηρολίμνης, 5) Κουτσαρδάκης Κ., Τ.Κ. Χαραυγής.

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες: 1)Ασλανίδης Π., Τ.Κ. Καλαμιάς, 2)Αρβανίτης Ν., Τ.Κ. Ρυμνίου.

Άρχισε η συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Αντώνη Κύρινα.

Ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Κοζάνης Μανδραβέλης Θεόδωρος, κλάδου ΔΕ1, για την τήρηση των Πρακτικών.

Ο Πρόεδρος για το 5^ο θέμα έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δεσποτίδη Κων/νο ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 04-03-2015 υπηρεσιακό σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης με το οποίο εισηγείται την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου **«Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Πρωτοχωρίου Δήμου Κοζάνης»** και προτείνει όπως το Συμβούλιο αποφασίσει.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία εκφράστηκαν διάφορες απόψεις των δημοτικών συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :

1)Την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου.

2)Το από 04-03-2015 Υπηρεσιακό σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας.

3)Τον 1^ο Α.Π.Ε. συνοδευόμενο από Αιτιολογική έκθεση και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε..

4)Ότι το έργο εκτελείται από την ανάδοχο «ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. – ΠΑΤΙΚΑΣ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε.»

5) Ότι ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να καλύψει τις δαπάνες που προκύπτουν από την αναγκαιότητα εκτέλεσης ορισμένων εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο εργασιών της μελέτης ενώ περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου, ή προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου και είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του (Εγκ. 30/10-12-2007 και Ν. 3669/08, άρθρο 57).

Επίσης για να τακτοποιήσει ποσότητες εργασιών σύμφωνα με τις αναλυτικές εγκεκριμένες επιμετρήσεις και να διορθώσει λάθη και παραλείψεις της προμέτρησης της μελέτης.

Συγκεκριμένα ο παρών ανακεφαλαιωτικός συντάχθηκε για να συμπεριλάβει 7 νέες τιμές.

Οι επί έλαττον δαπάνες που εξοικονομούνται, διατίθενται για την εκτέλεση άλλων εργασιών του ίδιου έργου, που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα ή λειτουργικότητα ή για την κάλυψη της δαπάνης αναθεώρησης (Άρθρο 8 του Ν 1418/84 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν2940/01).

6) Την αριθμ.26/2015 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

7) Την αριθμ. 754/13-02-2015 προέγκριση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής

8)Τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε από τους Ν. 2229/94, Ν.2372/96 και Ν.3263/04, Ν.3669/08 καθώς και το Π.Δ.609/85 ύστερα από διαλογική συζήτηση πρόταση και ψηφοφορία ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

- 1.Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «**Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Πρωτοχωρίου Δήμου Κοζάνης**» που εκτελείται από την ανάδοχο «ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. – ΠΑΤΙΚΑΣ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε», για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό και σκεπτικό της παρούσας.
- 2.Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο την παραπέρα ενέργεια.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **60/2015**
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

	A/A	Παρόντες Δ. Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	1.	Ιωαννίδης Ιωάννης
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ	2.	Ιωαννίδης Παρασκευάς
	3.	Φούκας Χαρίσιος
	4.	Ζαγάρas Ευθύμιος
Ακριβές Απόσπασμα	5.	Δεσποτίδης Κωνσταντίνος
Κοζάνη 9 Μαρτίου 2015	6.	Σιώμος Νικόλαος
	7.	Κουτσοσίμος Εμμανουήλ
Ο Πρόεδρος	8.	Πεκρίδης Γεώργιος
	9.	Δημητριάδης Αχιλλέας
	10.	Γρηγοριάδης Ιωάννης
Αντώνης Κύρινas	11.	Βακουφτσής Κωνσταντίνος
	12.	Δινοπούλου Βάϊα
	13.	Πουτακίδης Αριστοτέλης
	14.	Λιάκος Ευθύμιος
	15.	Σιαμπανόπουλος Γεώργιος
	16.	Τασοπούλου Ελένη
	17.	Δημόπουλος Παναγιώτης
	18.	Βακουφτσή Ραφαέλα Βασιλική
	19.	Μαλούτας Λάζαρος
	20.	Τουμπουλίδου Παρθένα
	21.	Καραπάτσιος Ευάγγελος
	22.	Σιδηράς Αναστάσιος
	23.	Κυριακίδης Κωνσταντίνος
	24.	Χαριτίδης Χαρίλαος
	25.	Χατζαβερίδης Γεώργιος
	26.	Δεληγιάννης Ιωάννης
	27.	Κύργιας Κωνσταντίνος