

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **30/24-12-2015** έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Απόφαση αριθμ. **600/2015**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ και 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Κοζάνης».

Στην Κοζάνη σήμερα, 24 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο Κοβεντάρειο κτήριο, οδός Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ. Αντώνη Κύρινα, με αριθμό πρωτ. 72858/23-12-2015, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από τα σαράντα (40) μέλη παραβρέθηκαν τα τριάντα εννέα (39) ήτοι:

Α. Δημοτικοί Σύμβουλοι

| A/A | Παρόντες | A/A | Παρόντες |
|------------|-------------------------|------------|----------------------------|
| 1. | Κύρινας Αντώνιος | 22. | Δημόπουλος Παναγιώτης |
| 2. | Ιωαννίδης Ιωάννης | 23. | Σιαμπανόπουλος Γεώργιος |
| 3. | Ιωαννίδης Παρασκευάς | 24. | Βακουφτσή Ραφαέλα Βασιλική |
| 4. | Βαλαής Γεώργιος | 25. | Αθανασιάδου Χρυσούλα |
| 5. | Τσικριτζή Φτάκα Φανή | 26. | Μαλούτας Λάζαρος |
| 6. | Ζαγάρας Ευθύμιος | 27. | Κυριακίδης Κωνσταντίνος |
| 7. | Δεσποτίδης Κωνσταντίνος | 28. | Τουμπουλίδου Παρθένα |
| 8. | Σιώμος Νικόλαος | 29. | Σιδηράς Αναστάσιος |
| 9. | Λαβαντσιώτης Γεώργιος | 30. | Καραπάτσιος Ευάγγελος |
| 10. | Πεκρίδης Γεώργιος | 31. | Κυτίδης Κωνσταντίνος |
| 11. | Βακουφτσή Κωνσταντίνος | 32. | Κουϊμτζίδου Ελπίδα |
| 12. | Δημητριάδης Αχιλλέας | 33. | Δεληγιάνης Ιωάννης |
| 13. | Φούκας Χαρίσιος | 34. | Χαριτίδης Χαρίλαος |
| 14. | Γρηγοριάδης Ιωάννης | 35. | Κανάβας Βασίλειος |
| 15. | Τασσοπούλου Ελένη | 36. | Χατζαβερίδης Γεώργιος |
| 16. | Κουτσοσίμος Εμμανουήλ | 37. | Γκουτζηκώστας Γεώργιος |
| 17. | Δινοπούλου Βαΐα | 38. | Τσιρέκας Αστέριος |
| 18. | Ζήγρα Αγγελική | 39. | Κύργιας Κωνσταντίνος |
| 19. | Γκούμας Βασίλειος | | |
| 20. | Πουτακίδης Αριστοτέλης | A/A | ΑΠΟΝΤΕΣ |
| 21. | Λιάκος Ευθύμιος | 1. | Δουγαλής Γεώργιος |

Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων

Παρόντες:

Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες:

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες:

Άρχισε η συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Αντώνη Κύρινα.

Ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Κοζάνης Μανδραβέλης Θεόδωρος, κλάδου ΔΕ1, για την τήρηση των Πρακτικών.

Ο Πρόεδρος πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ζήτησε από το Συμβούλιο να κρίνει αν τα θέματα είναι κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Το συμβούλιο έκρινε ομόφωνα ότι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι κατεπείγοντα και προχώρησε στη συζήτηση αυτών.

Ο Πρόεδρος για το 2^ο θέμα έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δεσποτίδη Κων/νο ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 21-12-2015 υπηρεσιακό σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης με το οποίο εισηγείται την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε και 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «**Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Κοζάνης**»

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία εκφράστηκαν διάφορες απόψεις των δημοτικών συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία εκφράστηκαν διάφορες απόψεις των δημοτικών συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :

1)Την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου.

2)Το από 21-12-2015 Υπηρεσιακό σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας.

3)Τον 2^ο Α.Π.Ε. συνοδευόμενο από Αιτιολογική έκθεση και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε..

4)Ότι το έργο εκτελείται από την ανάδοχο Κ/ΞΙΑ ΑΙΘΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ –Λ.Μ.Ν. ΑΤΕΕ

5) Ότι ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. του έργου συντάχθηκε σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη, προκειμένου να συμπεριληφθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών του έργου, οι οποίες προέκυψαν βάσει αναλυτικών επιμετρήσεων και προμετρήσεων, καθώς και είκοσι νέες εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου και κρίνονται απολύτως αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση και πλήρη λειτουργία του.

6) Την με αριθμ. 206/2015 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνη

7)Τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε από τους Ν. 2229/94, Ν.2372/96 και Ν.3263/04, Ν.3669/08 καθώς και το Π.Δ.609/85 ύστερα από διαλογική συζήτηση πρόταση και ψηφοφορία ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.Εγκρίνει τον 2^ο Α.Π.Ε. συνοδευόμενο από Αιτιολογική έκθεση και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «**Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Κοζάνης**» που εκτελείται από την ανάδοχο ΑΙΘΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ –Λ.Μ.Ν. ΑΤΕΕ, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό και σκεπτικό της παρούσας.

2. Αναθέτει στο Δήμαρχο Κοζάνης την παραπέρα ενέργεια.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **600/2015**
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ**

Ακριβές Απόσπασμα
Κοζάνη 24 Δεκεμβρίου 2015
Ο Πρόεδρος

Αντώνης Κύρινας

Α/Α

Παρόντες Δ. Σ.

1. Ιωαννίδης Ιωάννης
2. Ιωαννίδης Παρασκευάς
3. Βαλαής Γεώργιος
4. Τσικριτζή Φτάκα Φανή
5. Ζαγάρας Ευθύμιος
6. Δεσποτίδης Κωνσταντίνος
7. Σιώμος Νικόλαος
8. Λαβαντσιώτης Γεώργιος
9. Πεκρίδης Γεώργιος
10. Βακουφτσής Κωνσταντίνος
11. Δημητριάδης Αχιλλέας
12. Φούκας Χαρίσιος
13. Γρηγοριάδης Ιωάννης
14. Τασοπούλου Ελένη
15. Κουτσοσίμος Εμμανουήλ
16. Δινοπούλου Βάια
17. Ζήγρα Αγγελική
18. Γκούμας Βασίλειος
19. Πουτακίδης Αριστοτέλης
20. Λιάκος Ευθύμιος
21. Δημόπουλος Παναγιώτης
22. Σιαμπανόπουλος Γεώργιος
23. Βακουφτσή Ραφαέλα Βασιλική
24. Αθανασιάδου Χρυσούλα
25. Μαλούτας Λάζαρος
26. Κυριακίδης Κωνσταντίνος
27. Τουμπουλίδου Παρθένα
28. Σιδηράς Αναστάσιος
29. Καραπάτσιος Ευάγγελος
30. Κυτίδης Κωνσταντίνος
31. Κουίμτζίδου Ελπίδα
32. Δεληγιάννης Ιωάννης
33. Χαριτίδης Χαρίλαος
34. Κανάβας Βασίλειος
35. Χατζαβερίδης Γεώργιος
36. Λαμπαδά Χάρις
37. Τσιρέκας Αστέριος
38. Κύργιας Κωνσταντίνος