

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **30/24-12-2015** έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Απόφαση αριθμ. **607/2015**

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έγκριση 4<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και 3<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΝΕΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΤΟΥ Β ΦΑΣΗ»

Στην Κοζάνη σήμερα, 24 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο Κοβεντάρειο κτήριο, οδός Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ. Αντώνη Κύρινα, με αριθμό πρωτ. 72858/23-12-2015, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από τα σαράντα (40) μέλη παραβρέθηκαν τα τριάντα εννέα (39) ήτοι:

#### **Α. Δημοτικοί Σύμβουλοι**

<b>A/A</b>	<b>Παρόντες</b>	<b>A/A</b>	<b>Παρόντες</b>
1.	Κύρινας Αντώνιος	22.	Δημόπουλος Παναγιώτης
2.	Ιωαννίδης Ιωάννης	23.	Σιαμπανόπουλος Γεώργιος
3.	Ιωαννίδης Παρασκευάς	24.	Βακουφτσή Ραφαέλα Βασιλική
4.	Βαλαής Γεώργιος	25.	Αθανασιάδου Χρυσούλα
5.	Τσικριτζή Φτάκα Φανή	26.	Μαλούτας Λάζαρος
6.	Ζαγάρας Ευθύμιος	27.	Κυριακίδης Κωνσταντίνος
7.	Δεσποτίδης Κωνσταντίνος	28.	Τουμπουλίδου Παρθένα
8.	Σιώμος Νικόλαος	29.	Σιδηράς Αναστάσιος
9.	Λαβαντσιώτης Γεώργιος	30.	Καραπάτσιος Ευάγγελος
10.	Πεκρίδης Γεώργιος	31.	Κυτίδης Κωνσταντίνος
11.	Βακουφτσή Κωνσταντίνος	32.	Κουϊμτζίδου Ελπίδα
12.	Δημητριάδης Αχιλλέας	33.	Δεληγιάννης Ιωάννης
13.	Φούκας Χαρίσιος	34.	Χαριτίδης Χαρίλαος
14.	Γρηγοριάδης Ιωάννης	35.	Κανάβας Βασίλειος
15.	Τασσπούλου Ελένη	36.	Χατζαβερίδης Γεώργιος
16.	Κουτσοσίμος Εμμανουήλ	37.	Γκουτζηκώστας Γεώργιος
17.	Δινοπούλου Βαΐα	38.	Τσιρέκας Αστέριος
18.	Ζήγρα Αγγελική	39.	Κύργιας Κωνσταντίνος
19.	Γκούμας Βασίλειος		
20.	Πουτακίδης Αριστοτέλης	<b>A/A</b>	<b>Απόντες</b>
21.	Λιάκος Ευθύμιος	1.	Δουγαλής Γεώργιος

## Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων

Παρόντες:

## Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες:

## Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες:

Άρχισε η συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Αντώνη Κύρινα.

Ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Κοζάνης Μανδραβέλης Θεόδωρος, κλάδου ΔΕ1, για την τήρηση των Πρακτικών.

Ο Πρόεδρος πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ζήτησε από το Συμβούλιο να κρίνει αν τα θέματα είναι κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Το συμβούλιο έκρινε ομόφωνα ότι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι κατεπείγοντα και προχώρησε στη συζήτηση αυτών.

Ο Πρόεδρος για το 9ο θέμα έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δεσποτίδη Κων/νο ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 18-12-2015 υπηρεσιακό σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης με το οποίο εισηγείται την έγκριση του 4ου Α.Π.Ε και 3<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εργασιών του έργου «**Εσωτερική οδοποιία νέου οικισμού Κλείτου**», και προτείνει όπως το Συμβούλιο αποφασίσει.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία εκφράστηκαν διάφορες απόψεις των δημοτικών συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :

1. Την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου.
2. Το από 18-12-2015 Υπηρεσιακό σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας.
3. Τον 4<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. συνοδευόμενο από Αιτιολογική έκθεση και το 3<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
4. Ότι το έργο εκτελείται από την ανάδοχο ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.
5. Ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών προτείνεται με σκοπό την κάλυψη αυξομειώσεων ποσοτήτων εργασιών της μελέτης και νέων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες και ενσωματώθηκαν στους Α.Π.Ε. του έργου.  
Ο παρών ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 5.204.277,49 ευρώ δηλ με μείωση 410.897,87 ευρώ.
6. Την αριθμ.190/2015 γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε Κοζάνης ως προς τη χρήση των επί έλλατον.
7. Την αριθμ. πρωτ. 8211/15-12-2015 προέγκριση από τη Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
8. Τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε από τους Ν. 2229/94, Ν.2372/96 και Ν.3263/04, Ν.3669/08 καθώς και το Π.Δ.609/85 ύστερα από διαλογική συζήτηση πρόταση και ψηφοφορία ομόφωνα

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει τον 4<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. και 3<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου «**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΝΕΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΤΟΥ Β ΦΑΣΗ**» που εκτελείται από την ανάδοχο

ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. , για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό και σκεπτικό της παρούσας.

2. Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο την παραπέρα ενέργεια.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **607/2015**  
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ**

**Ακριβές Απόσπασμα**  
Κοζάνη 24 Δεκεμβρίου 2015  
Ο Πρόεδρος

Αντώνης Κύρινας

<b>A/A</b>	<b>Παρόντες Δ. Σ.</b>
1.	Ιωαννίδης Ιωάννης
2.	Ιωαννίδης Παρασκευάς
3.	Βαλαής Γεώργιος
4.	Τσικριτζή Φτάκα Φανή
5.	Ζαγάρας Ευθύμιος
6.	Δεσποτίδης Κωνσταντίνος
7.	Σιώμος Νικόλαος
8.	Λαβανσιώτης Γεώργιος
9.	Πεκρίδης Γεώργιος
10.	Βακουφτσής Κωνσταντίνος
11.	Δημητριάδης Αχιλλέας
12.	Φούκας Χαρίσιος
13.	Γρηγοριάδης Ιωάννης
14.	Τασοπούλου Ελένη
15.	Κουτσοσίμος Εμμανουήλ
16.	Δινοπούλου Βαΐα
17.	Ζήγγρα Αγγελική
18.	Γκούμας Βασίλειος
19.	Πουτακίδης Αριστοτέλης
20.	Λιάκος Ευθύμιος
21.	Δημόπουλος Παναγιώτης
22.	Σιαμπανόπουλος Γεώργιος
23.	Βακουφτσή Ραφαέλα Βασιλική
24.	Αθανασιάδου Χρυσούλα
25.	Μαλούτας Λάζαρος
26.	Κυριακίδης Κωνσταντίνος
27.	Τουμπουλίδου Παρθένα
28.	Σιδηράς Αναστάσιος
29.	Καραπάτσιος Ευάγγελος
30.	Κυτίδης Κωνσταντίνος
31.	Κουϊμτζίδου Ελπίδα
32.	Δεληγιάννης Ιωάννης
33.	Χαριτίδης Χαρίλαος
34.	Κανάβας Βασίλειος
35.	Χατζαβερίδης Γεώργιος
36.	Λαμπαδά Χάρις
37.	Τσιρέκας Αστέριος
38.	Κύργιας Κωνσταντίνος