



ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το με αριθμό 9/2021 πρακτικό συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης : 230 / 2021 **Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο**

Θέμα: Έγκριση ή μη τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 8049/31.03.2021 σύμβασης για την «Προμήθεια εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 25.010,65 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 283/2020, έως 30.06.2021.

Σήμερα την **27η Απριλίου 2021**, ημέρα Μ. Τρίτη και από ώρα 13:00 έως 14:00, η Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α'), τις διατάξεις της ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/Γ.Π. οικ. 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/τ.Β') και τις διατάξεις της με αριθμό εγκ. 426 με αριθμ. πρωτ. 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, με αριθμ. πρωτ. 10628/23.04.2021 που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με την παρ. 5 περ.1 του άρθρου 67 και την παρ. 1 περ.2 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ. Α' /07.06.2010).

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΣ 494/2019, ΑΔΑ:Ω1ΤΤΩΛΠ-82Ω) και Απόφαση Δημάρχου 1462/2019, ΑΔΑ:ΨΜΙΝΩΛΠ-2ΘΘ), δήλωσαν παρόντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με e-mail) και τα εννέα (9) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μαλούτας Λάζαρος, ως Πρόεδρος
2. Κυριακίδης Κων/νος
3. Φλώρος Μάρκος
4. Βεντούλη Σουλτάνα
5. Κυτίδης Κων/νος
6. Βαλαής Γεώργιος
- 7.Κουζιάκης Χαρίσιος
8. Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
9. Γκούμας Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ

κανένας

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α') ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

Το μέλος κ. Χαρίσιος Κουζιάκης στο από 27.04.2021 e-mail του αναφέρει τα παρακάτω: «...Σχετικά με τα θέματα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης στις 27-04-2021 δηλώνω τα παρακάτω τα οποία επιθυμώ να καταγραφούν στα πρακτικά και σε όλες τις αποφάσεις:

Σε συνέχεια των επιστολών που έχει αποστείλει η Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη Τόπος Να Ζεις» με αρ. πρωτ. Δήμου Κοζάνης 35125/18-11-2020 και 36813/4-12-2020 δηλώνω ότι διαφωνώ με τον τρόπο διεξαγωγής των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής «δια Περιφοράς» αφού έτσι καταστρατηγείται η δημοκρατική λειτουργία των θεσμικών οργάνων και ζητώ για όσο διάστημα διαρκούν οι ειδικές ρυθμίσεις λόγω covid-19 οι συνεδριάσεις να διεξάγονται με τηλεδιάσκεψη. Επίσης θεωρώ μη λειτουργική την συζήτηση 50 θεμάτων τακτικών συν 7 έκτακτων σε μία συνεδρίαση και πιστεύω ότι οι συνεδριάσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται με μεγαλύτερη συχνότητα και επομένως λιγότερα θέματα προς συζήτηση έτσι ώστε τα όλα τα θέματα να αντιμετωπίζονται με την δέουσα σοβαρότητα».

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το παραπάνω 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. στ περ. ι του Ν. Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ.Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 "Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 197/τ.Α') αναφέρεται ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.

Στα άρθρα 132, 201 και 221 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/τ.Α' / 08.08.2016) αναφέρονται τα παρακάτω :

Άρθρο 132. Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1.Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

2. Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:

α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων.

Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.

Άρθρο 201. Προηγούμενη γνώμη για την τροποποίηση

Η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

Άρθρο 221. Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων
ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου....»

Στο με α.α. 1457/20.04.2021 υπηρεσιακό/ενημερωτικό σημείωμα της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών με θέμα «Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος σύμβασης», αναφέρονται τα παρακάτω :

«...Οι παρακάτω υπογεγραμμένοι που συγκροτούν την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών:

- 1, Πατέλη Μαρία ως πρόεδρος
2. Βαλταδώρας Χρήστος ως μέλος
3. Αλεξιάδου Τριανταφυλλιά ως μέλος

συνήλαμε σήμερα Παρασκευή 9 Απριλίου 2021, δυνάμει των με αριθμ. 494/2019 (ΑΔΑ: Ω1ΤΤΩΛΠ-82Ω) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης για την συγκρότηση επιτροπών του Δήμου Κοζάνης για την παρακολούθηση και παραλαβή προμηθειών, για την Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, το Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου και το Αυτοτελές Γραφείο Πληροφορικής & Επικοινωνιών και την Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για το έτος 2020 σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α'147/08-08-2016).

Έχοντας υπόψη:

1. Την με αρ. πρωτ. 8049/31-03-2021 (21ΣΥΜΝ008382622 2021-04-02) Σύμβαση ανάθεσης της υπηρεσίας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΟΜΑΔΕΣ 1,2,4,6,8,12,14,15,25)» στην εταιρεία Ι ΛΙΟΥΤΣΙΑΣ Δ. ΑΡΓΥΡΙΟΣ με ΑΦΜ: 140072797 ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ.,
2. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 8349/02-04-2021 αίτημα του αναδόχου για την παράταση του συμβατικού χρονοδιαγράμματος δεδομένου ότι λόγω της πανδημίας Covid 19, θα καθυστερήσει η παράδοση των προϊόντων, γεγονός απαραίτητο για την ολοκλήρωση των παραδοτέων της ανωτέρω σύμβασης..
3. Το άρθρο 132, του ν. 4412/2016 τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)\
4. Το Άρθρο 201, του ν. 4412/2016 Προηγούμενη γνώμη για την τροποποίηση σύμβασης
5. Το Άρθρο 221, του ν. 4412/2016 Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων

Εισηγούμεστε την αποδοχή του αιτήματος της αναδόχου εταιρείας :

την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος σύμβασης κατά δύο (2) μήνες, δεδομένου ότι λόγω της παρατεταμένης δυσλειτουργίας των εμπλεκόμενων υπηρεσιών λόγω της πανδημίας Covid 19, θα καθυστερήσει η παράδοση των προϊόντων, γεγονός απαραίτητο για την ολοκλήρωση των παραδοτέων της ανωτέρω σύμβασης όπως προαναφέρθηκε.

Η Επιτροπή Παραλαβής

1. Πατέλη Μαρία
2. Βαλαδώρος Χρήστος
3. Αλεξιάδου Τριανταφυλλιά...»

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος, πρότεινε την έγκριση τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 8049/31.03.2021 σύμβασης για την «Προμήθεια εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 25.010,65 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 283/2020, έως 30.06.2021, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ.Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 "Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 197/τ.Α').
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/τ.Α' / 08.08.2016)
3. Τη με αριθμό πρωτ. 8049/31.03.2021 σύμβαση για την «Προμήθεια υλικών & εξοπλισμού Παιδικών χαρών» προϋπολογισμού 25.010,65 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 283/2020 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008382622 2021-04-02).
4. Το με α.α. 1457/20.04.2021 υπηρεσιακό / ενημερωτικό σημείωμα της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών.
5. Τη με αριθμό πρωτ. 8349/02.04.2021 αίτηση της εταιρείας «ΑΡΓΥΡΙΟΣ Δ. ΛΟΥΤΣΙΑΣ»
6. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση και ψηφοφορία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A. Εγκρίνει την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής έως στις 30 Ιουνίου 2021 της με αριθμ. πρωτ. 8049/31.03.2021 σύμβασης για την «Προμήθεια υλικών & εξοπλισμού Παιδικών χαρών» προϋπολογισμού 25.010,65 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 283/2020 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008382622 2021-04-02), με την ανάδοχο εταιρεία «ΑΡΓΥΡΙΟΣ Δ. ΛΟΥΤΣΙΑΣ, (Δ/νση: Λαρίσης 13, Τ.Κ. 501 00 - Κοζάνη, Α.Φ.Μ.: 140072797, Δ.Ο.Υ : Κοζάνης, τηλ.&fax: 24610 35641, e-mail: rgliou@hotmail.com), σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της.

B. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) (Ν. 3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (cityofkozani.gov.gr) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α).



Γ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **230 / 2021**
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής:

Ο Πρόεδρος

(Τ.Υ)

Μαλούτας Λάζαρος
Δήμαρχος Κοζάνης

Τα Μέλη

(Τ.Υ)

Κυριακίδης Κων/νος
Φλώρος Μάρκος
Βεντούλη Σουλτάνα
Κυτίδης Κων/νος
Βαλαής Γεώργιος
Κουζιάκης Χαρίσιος
Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
Γκούμας Βασίλειος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ μ α

Κοζάνη, 27 Απριλίου 2021

Ο Γραμματέας

Γρηγοριάδης Ιωάννης
κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
με βαθμό Α΄