



ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το με αριθμό 13/2021 πρακτικό συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης : 349 / 2021 **Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο**

Θέμα: Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου για την «Υποδομές στήριξης της κοινωνικής Συνοχής Τ.Κ. Πολυμύλου» προϋπολογισμού 190.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 44/2018.

Σήμερα την **22η Ιουνίου 2021**, ημέρα Τρίτη και από ώρα 13:00 έως 14:00, η Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α'), τις διατάξεις της ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/Γ.Π. οικ. 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/τ.Β') και τις διατάξεις της με αριθμό εγκ. 426 με αριθμ. πρωτ. 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, με αριθμ. πρωτ. 16.157/18.06.2021 που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με την παρ. 5 περ.1 του άρθρου 67 και την παρ. 1 περ.2 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ. Α' /07.06.2010).

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΣ 494/2019, ΑΔΑ:Ω1ΤΤΩΛΠ-82Ω) και Απόφαση Δημάρχου 1462/2019, ΑΔΑ:ΨΜΙΝΩΛΠ-2ΘΘ), δήλωσαν παρόντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με e-mail) και τα εννέα (9) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μαλούτας Λάζαρος, ως Πρόεδρος
2. Κυριακίδης Κων/νος
3. Φλώρος Μάρκος
4. Μάρας Ζήσης
5. Κυτίδης Κων/νος
6. Βαλαής Γεώργιος
- 7.Κουζιάκης Χαρίσιος
8. Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
9. Γκούμας Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ

κανένας

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α') ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

Το μέλος κ. Χαρίσιος Κουζιάκης στο από 22.06.2021 e-mail του αναφέρει τα παρακάτω: «...Σχετικά με τα θέματα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης στις 22-06-2021 δηλώνω τα παρακάτω τα οποία επιθυμώ να καταγραφούν στα πρακτικά και σε όλες τις αποφάσεις:

Σε συνέχεια των επιστολών που έχει αποστείλει η Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη Τόπος Να Ζεις» με αρ. πρωτ. Δήμου Κοζάνης 35125/18-11-2020 και 36813/4-12-2020 δηλώνω



ότι διαφωνώ με τον τρόπο διεξαγωγής των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής «δια Περιφοράς» αφού έτσι καταστρατηγείται η δημοκρατική λειτουργία των θεσμικών οργάνων και ζητώ για όσο διάστημα διαρκούν οι ειδικές ρυθμίσεις λόγω covid-19 οι συνεδριάσεις να διεξάγονται με τηλεδιάσκεψη».

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το παραπάνω 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ζ του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ.Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 "Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 197/τ.Α'), αναφέρεται ότι η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.

Η Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου στο με α.α. 2254/16.06.2021 υπηρεσιακό /ενημερωτικό σημείωμα της με θέμα «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής έργου «Υποδομές στήριξης της κοινωνικής Συνοχής Τ.Κ. Πολυμύλου», αναφέρει τα παρακάτω :

«...Σας αποστέλλουμε το Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΚ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ» με αρ. Μελέτης 44/2018, προϋπολογισμού 190.000,00 € με ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν 4412/2016 και κατόπιν της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από το Δημοτικό Συμβούλιο στην Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» και τις διατάξεις της παρ. 9α) του άρθρου 10 «Ρυθμίσεις θεμάτων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης» του Ν. 4625/2019.

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου σχετικά με την έγκριση του.....»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤ. & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΚ
ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»



ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΚ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ», Αναδόχου: «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»

Οι υποφαινόμενοι

- α) Μπιλιώνης Γεώργιος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. ως Πρόεδρος,
- β) Στραβού Βασιλική, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. ως μέλος
- γ) Παπαθανασίου Αικατερίνη, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. ως μέλος
- δ) Φλώρος Μάρκος, Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος.

Μεταβήκαμε επί τόπου του έργου στις 9 του μηνός Ιουνίου έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Τετάρτη δυνάμει της με αριθμό πρωτ. 184 / 01- 06 - 2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κοζάνης συγκρότησης επιτροπών παραλαβής έργων του Δήμου Κοζάνης,

Έχοντας υπόψη:

- 1) Την Νομοθεσία Δημοσίων Έργων και συγκεκριμένα τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), και ισχύει έως σήμερα
- 2) Τα Συμβατικά Τεύχη του Έργου
- 3) Την Μελέτη του Έργου
- 4) Την με αρ.πρωτ. 2561/30 - 01 - 2020 Βεβαίωση Περαίωσης
- 5) Την με αρ. πρωτ. 8834/27 - 03 - 2020 Έγκριση της Τελικής Επιμέτρησης
- 6) Το 27-03-2020 υποβληθέν Μητρώο έργου -ΦΑΥ
- 6) Τις εντολές της Υπηρεσίας

Μεταβήκαμε με επί τόπου του έργου και

Προβήκαμε

παρουσία και του Νόμιμου Εκπροσώπου του Αναδόχου Παναγιώτη Αποστολίδη στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147)» και ιδιαίτερα με το άρθρο 171 και βάσει των συμβατικών τευχών της εργολαβίας και της τελικής επιμέτρησης των εργασιών της.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ

αα	Αρ. - Τίμ.	Είδος Εργασίας	Μ.Μ	Ποσότητες Εργασιών			
				Προϋπολ / γισμού	Εγκ/σες με τον 2ο	Εκτελεσθείσες	
						Αριθ/κώς	Ολογράφως
1	2	3	4	5	6	7	8
		Αρχική σύμβαση					
		Εργασίες προϋπολογισμού					
		1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ					
		1.1 Ασφαλτικά					



1	001	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	τον.	25,00	57,93	57,93	Τόνοι : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ
2	002	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	m2	6.500,00	9.396,70	9.396,70	Τετραγωνικά : ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ
1.2 Σήμανση-Ασφάλεια							
1	003	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	τεμ.	30	30	27	Τεμάχια: ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ
2	004	Στύλοι πινακίδων.Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm	τεμ.	30	30	27	Τεμάχια: ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ
3	005	Πινακίδες ρυθμιστικές απλής όψης ονομαθείας οδού	τεμ.	120	120	103	Τεμάχια: ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑ
2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ							
2.1 Χωματοουργικά - Επιχώσεις -Εγκιβωτισμοί							
1	006	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες.Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	m3	350,00	350,00	350,00	Κυβικά : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ
2	007	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	m3	12,00	12,00	-	-
3	008	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες.Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	m3	40,00	40,00	-	-
4	009	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	m3	150,00	150,00	67,89	Κυβικά : ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
5	010	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου.Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm	m3	230,00	300,01	300,01	Κυβικά : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
2.2 Σωληνώσεις - Δίκτυα - Αποκαταστάσεις							
1	011	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916.Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916.Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	m	8,00	8,00	2,00	Μέτρα : ΔΥΟ
2	012	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2.Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2.Όνομ. διαμέτρου DN 90 mm / PN 12,5 atm	m	350,00	350,00	339,94	Μέτρα : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
3	013	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2.Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2.Όνομ. διαμέτρου DN 200 mm / PN 12,5 atm	m	220,00	220,00	220,00	Μέτρα : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ

αα	Αρ.-Τιμ.	Είδος Εργασίας	Μ.Μ.	Ποσότητες Εργασιών			
				Προϋπολ / γισμού	Εγκ/σεις με τον 2ο ΑΠΕ	Εκτελεσθείσες	
						Αριθ/κώς	Ολογράφως
1	2	3	4	5	6	7	8



4	014	Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron). Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων, μεγεθών, κλάσεων πίεσης λειτουργίας, κατά ΕΛΟΤ EN 545 και ΕΛΟΤ EN 598	kg	500,00	687,50	687,50	Χιλιόγραμμα : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ
5	015	Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες	kg	100,00	160,00	160,00	Χιλιόγραμμα : ΕΚΑΤΟΝ
6	016	Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων. Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm	τεμ.	2	2	1	Τεμάχια : ΕΝΑ
7	017	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	τεμ.	1	1	1	Τεμάχια : ΕΝΑ
8	018	Χυτοσιδηρός σύνδεσμος ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΩ για σύνδεση σωλήνων όλων των τύπων με σύστημα αγκύρωσης PN 16 DN 80.	τεμ.	1	1	1	Τεμάχια : ΕΝΑ
9	019	Χυτοσιδηρός σύνδεσμος ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΩ για σύνδεση σωλήνων όλων των τύπων με σύστημα αγκύρωσης PN 16 DN 100.	τεμ.	1	1	1	Τεμάχια : ΕΝΑ
10	020	Χυτοσιδηρός σύνδεσμος ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΩ για σύνδεση σωλήνων όλων των τύπων με σύστημα αγκύρωσης PN 16 DN 200.	τεμ.	1	2	2	Τεμάχια : ΔΥΟ
11	021	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	m2	40,00	40,00	-	-
3. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							
3.1 Κατασκευές από σκυρόδεμα							
1	022	Ξυλότυποι - Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	m2	100,00	102,48	102,48	Τετραγωνικά μέτρα : ΕΚΑΤΟΝ ΔΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ
2	023	Ξυλότυποι - Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	kg	2.500,00	2.500,00	2.487,86	Χιλιόγραμμα : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ
3	024	Ξυλότυποι - Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C	kg	50,00	50,00	-	-
4	025	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m3	30,00	30,00	35,23	Κυβικά : ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
4. ΠΡΑΣΙΝΟΥ							
1	026	Τεχνικά έργα. Κατασκευή ξύλινης περιφραξης	m	450,00	450,00	449,39	Μέτρα : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ
2	027	Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου τραπεζόπαγκου ενηλίκων	τεμ.	3	3	3	Τεμάχια : ΤΡΙΑ
3	028	Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ4	τεμ.	100	100	100	Τεμάχια : ΕΚΑΤΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Τα κύρια στοιχεία του Έργου είναι :

- Με την Απόφαση 144/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κοζάνης με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου
- Με την 98/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου.
- Με την 213/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του από 17 - 05 - 2018 Διαγωνισμού.
- Η Σύμβαση με ποσοστό έκπτωσης 53,23% (88.870,35 € με Φ.Π.Α.) υπογράφηκε στις 09 - 10 - 2018 και η προθεσμία περαίωσης της ήταν 12 μήνες, έως τις 09 - 10 - 2019. Με την υπ' αρ. 333/2019 Απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε 1^η παράταση προθεσμίας έως 30-12-



2019 και με την υπ'αρ. 451/2019 Απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε 2^η παράταση προθεσμίας έως 29-02-2020.

- Με την αρ.πρωτ. 33174/09 - 10 - 2018 ορίσθηκαν Επιβλέποντας του έργου του θέματος ο Κατακαλίδης Νικόλαος, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός και επιτροπή παραλαβής Αφανών Εργασιών ο Τουρτούρας Αχιλλέας Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., Τερνερόπουλος Αντώνιος Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. και ο Μεντεσιδης Χαράλαμπος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
- Με την αρ. 805/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κοζάνης εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός ο οποίος κατά υπέρβαση 15% σύμφωνα με τα άρθρα 132 & 156 του Ν. 4412/16 έκλεινε στο ποσό των 100.451,15€ .
- Με την αρ. 105/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κοζάνης εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός (τακτοποιητικός) συντάχθηκε με σκοπό να τακτοποιήσει ποσότητες εργασιών σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση της αρχικής σύμβασης και λαμβάνοντας υπόψη την υπέρβαση 15% του 1ου ΑΤΕ.
- Με την αρ.πρωτ. 2561/30 - 01 - 2020 εκδόθηκε η Βεβαίωση Περαιώσης.
- Η Τελική Επιμέτρηση και το μητρώο έργου υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας στις 27 - 03 - 2020 και εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ. 8834/27-03-2020 Απόφαση

2. Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 96.382,56 €, εκ των οποίων οι 77.727,87 € αφορά τις εκτελεσθείσες εργασίες και τα 18.654,69 € αφορούν το Φ.Π.Α.

3. Κατά το δυνατόν ποσοτικό έλεγχο των επί μέρους εργασιών και της τελικής επιμέτρησης του έργου που επισυνάπτεται στο παρόν πρωτόκολλο δεν ευρέθησαν διαφορές.

4. Κατά τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών οι εργασίες ευρέθησαν σε καλή κατάσταση.

5. Το μητρώο του έργου ελέγχθηκε ως προς την πληρότητα και την ορθότητα του και ευρέθηκε πλήρες

6. Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας του έργου ελέγχθηκε ως προς την πληρότητα, την ορθότητα και την ενημέρωσή του και ευρέθηκε πλήρης.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Επιτροπή παραλαμβάνει προσωρινά τις επί μέρους εργασίες που περιλαμβάνει το έργο, όπως αυτές αναγράφονται στα συνημμένα.

Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα και υπογράφεται ως ακολούθως:

Για τον Ανάδοχο

Ο Επιβλέπωντας Μηχανικός

Παναγιώτης Αποστολίδης

Κατακαλίδης Νικόλαος

Πολιτικός Μηχανικός

Η Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Μπιλιώνης Γεώργιος

Στραβού Βασιλική

Τοπογράφος Μηχανικός

Πολιτικός Μηχανικός

Παπαθανασίου Αικατερίνη

Πολιτικός Μηχανικός

Φλώρος Μάρκος
Δημοτικός Σύμβουλος ...»

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος πρότεινε, τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ.Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 "Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 197/τ.Α').
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/τ.Α' / 08.08.2016).
3. Το με α.α. 2254/16.06.2021 υπηρεσιακό / ενημερωτικό σημείωμα μαζί με την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Κοζάνης.
4. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση και ψηφοφορία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Υποδομές στήριξης της κοινωνικής Συνοχής Τ.Κ. Πολυμύλου» προϋπολογισμού 190.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 44/2018, που εκτελέσθηκε από την ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της.

Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diaivgeia.gov.gr) (Ν. 3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (cityofkozani.gov.gr) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α).

Γ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **349 / 2021**
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής:

Ο Πρόεδρος
(Τ.Υ)
Μαλούτας Λάζαρος
Δήμαρχος Κοζάνης

Τα Μέλη
(Τ.Υ)
Κυριακίδης Κων/νος
Φλώρος Μάρκος
Μάρας Ζήσης
Κυτίδης Κων/νος



Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Βαλαής Γεώργιος
Κουζιάκης Χαρίσιος
Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
Γκούμας Βασίλειος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ μ α
Κοζάνη, 22 Ιουνίου 2021
Ο Γραμματέας

Γρηγοριάδης Ιωάννης
κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
με βαθμό Α΄