



ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το με αριθμό 20/2021 πρακτικό συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης : 462/ 2021 **Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο**

Θέμα: Έγκριση ή μη τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 2261/03.02.2021 σύμβασης για την «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 571.360,01 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 97/2020.

Σήμερα την **23η Αυγούστου 2021**, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 13:00 έως 14:00, η Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α'), τις διατάξεις της ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/Γ.Π. οικ. 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/τ.Β') και τις διατάξεις της με αριθμό εγκ. 426 με αριθμ. πρωτ. 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, με αριθμ. πρωτ. 22526/19.08.2021 που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με την παρ. 5 περ.1 του άρθρου 67 και την παρ. 1 περ.2 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ. Α' /07.06.2010).

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΣ 494/2019, ΑΔΑ:Ω1ΤΤΩΛΠ-82Ω) και Απόφαση Δημάρχου 1462/2019, ΑΔΑ:ΨΜΙΝΩΛΠ-2ΘΘ), δήλωσαν παρόντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με e-mail) και τα εννέα (9) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μαλούτας Λάζαρος, ως Πρόεδρος
2. Κυριακίδης Κων/νος
3. Φλώρος Μάρκος
4. Μάρας Ζήσης
5. Κυτίδης Κων/νος
6. Βαλαής Γεώργιος
- 7.Κουζιάκης Χαρίσιος
8. Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
9. Γκούμας Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ

κανένας

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α') ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, με βαθμό Α'.

Το μέλος κ. Χαρίσιος Κουζιάκης στο από 23.08.2021 e-mail του αναφέρει τα παρακάτω: «...Σχετικά με τα θέματα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης στις 23-08-2021 δηλώνω τα παρακάτω τα οποία επιθυμώ να καταγραφούν στα πρακτικά και σε όλες τις αποφάσεις:

Σε συνέχεια των επιστολών που έχει αποστείλει η Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη Τόπος Να Ζεις» με αρ. πρωτ. Δήμου Κοζάνης 35125/18-11-2020 και 36813/4-12-2020 δηλώνω ότι διαφωνώ με τον τρόπο διεξαγωγής των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής «δια Περιφοράς» αφού έτσι καταστρατηγείται η δημοκρατική λειτουργία των θεσμικών οργάνων και ζητώ για όσο διάστημα διαρκούν οι ειδικές ρυθμίσεις λόγω covid-19 οι συνεδριάσεις να διεξάγονται με τηλεδιάσκεψη».

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το παραπάνω 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. στ περ. ι του Ν. Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ.Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 "Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 197/τ.Α') αναφέρεται ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.

Στα άρθρα 132, 201 και 221 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/τ.Α' / 08.08.2016) αναφέρονται τα παρακάτω :

Άρθρο 132. Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1.Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

.....

2. Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:

α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων.

Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.

Άρθρο 201. Προηγούμενη γνώμη για την τροποποίηση

Η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

Άρθρο 221. Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων



ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου....»

Στο με α.α. 3024/12.08.2021 υπηρεσιακό/ενημερωτικό σημείωμα της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών με θέμα «Παράταση σύμβασης προμήθειας», αναφέρονται τα παρακάτω :

«...Σε συνέχεια του υπ αριθμ. πρωτ. 20575/30-7-2021 αιτήματος της αναδόχου εταιρείας του Τμ. Τεχνικής Υποστήριξης και σύμφωνα με τις διατάξεις Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016): Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ) και ειδικά το άρθρο 206, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του Ν. 4782/2021, παρακαλούμε για την αποδοχή του αιτήματος της αναδόχου εταιρείας και την έγκριση τροποποίησης του άρθρου 2 της υπ αριθμ. πρωτ. 2261/3-2-2021 σύμβασης, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΟΜΑΔΑ 3), που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της, παρατείνοντας το κατά 3 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 3/12/2021.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής

Βαρδάκα Ελισάβετ....»

«.....ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Σήμερα την 12/08/2021 συνεδρίασε η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 304/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης, σε εφαρμογή του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016): Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ)

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:

- 1) ΒΑΡΔΑΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ , Πρόεδρος
- 2) ΚΑΡΑΚΛΑΝΗ ΑΓΝΗ Μέλος
- 3) ΠΑΦΙΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, Μέλος

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016): Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ) και ειδικά το άρθρο 206, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του Ν. 4782/2021
2. Την υπ αριθμ. πρωτ. 2261/3-2-2021 σύμβαση για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΟΜΑΔΑ 3)
3. Το υπ αριθμ. πρωτ. 20575/30-7-2021 αίτημα της αναδόχου εταιρείας ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΘΕΤΙΚΑ

Για την αποδοχή του αιτήματος της αναδόχου εταιρείας και την έγκριση τροποποίησης του άρθρου 2 της εν λόγω σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της, παρατείνοντας το κατά 3 μήνες , δηλαδή μέχρι τις 3/12/2021.

Τα μέλη της Επιτροπής

Βαρδάκα Ελισάβετ, ως Πρόεδρος
Παφύλης Ευθύμιος, ως μέλος
Καρακλάνη Αγνή, ως μέλος....»

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος, πρότεινε την έγκριση τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 2261/03.02.2021 σύμβασης για την «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 571.360,01 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 97/2020, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ.Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 "Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 197/τ.Α').
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/τ.Α' / 08.08.2016).
3. Τη με αριθμό πρωτ. 2261/03.02.2021 σύμβαση για την «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 571.360,01 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 97/2020 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008095466 2021-02-04).
4. Το με α.α. 2936/03.08.2021 υπηρεσιακό / ενημερωτικό σημείωμα και το Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών.
5. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση και ψηφοφορία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής έως στις 03 Δεκεμβρίου 2021, της με αριθμ. πρωτ. 2261/03.02.2021 σύμβασης για την «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 571.360,01 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 97/2020 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008095466 2021-02-04), με την ανάδοχο εταιρία «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Δ/ση Ορφέως 113 - Τ.Κ. 11855 Αθήνα, ΑΦΜ 094007885, Τηλ: 2103408800», σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της.

Β. Η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Δ/ση Ορφέως 113 - Τ.Κ. 11855 Αθήνα, ΑΦΜ 094007885, Τηλ: 2103408800», θα έχει αμετάβλητο οικονομικό αντικείμενο.

Γ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diaugeia.gov.gr) (Ν. 3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (cityofkozani.gov.gr) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α).

Δ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπάνω ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **462 / 2021**
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής:



Ο Πρόεδρος

(Τ.Υ)

Μαλούτας Λάζαρος
Δήμαρχος Κοζάνης

Τα Μέλη

(Τ.Υ)

Κυριακίδης Κων/νος
Φλώρος Μάρκος
Μάρας Ζήσης
Κυτίδης Κων/νος
Βαλαής Γεώργιος
Κουζιάκης Χαρίσιος
Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
Γκούμας Βασίλειος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ μ α

Κοζάνη, 23 Αυγούστου 2021

Ο Γραμματέας

Γρηγοριάδης Ιωάννης
κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
με βαθμό Α΄