



ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το με αριθμό 31/2022 πρακτικό συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης : 800 / 2022 **Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο**

Θέμα: Έγκριση ή μη της πρώτης (1ης) παράτασης της συνολικής προθεσμίας της Ομάδας 2 της «Προμήθειας εξοπλισμού αντιμετώπισης φυσικών φαινομένων», προϋπολογισμού 947.360,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 190/2020.

Σήμερα την **20η Δεκεμβρίου 2022**, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, η Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στο Γραφείο Δημάρχου, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, με αριθμ. πρωτ. 38015/16.12.2022 που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ. Α' /07.06.2010), όπως ισχύει.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε, ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΣ 2/2022, ΑΔΑ:6ΘΩΥΩΛΠ-3ΨΨ) και Απόφαση Δημάρχου 37/719/12.01.2022 (ΑΔΑ : 6ΖΘΑΩΛΠ-ΤΛΡ), βρέθηκαν παρόντα τα οκτώ (8) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μαλούτας Λάζαρος, ως Πρόεδρος
2. Τουμπουλίδου Παρθένα
3. Κουίμτζίδου Ελπίδα
4. Κυτίδης Κων/νος
5. Κουζιάκης Χαρίσιος
6. Κουτσοσίμος Εμμανουήλ
7. Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
8. Αλεξανδρίδης Σάββας

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μάρας Ζήσης

ο οποίος αν και κλήθηκε νόμιμα, δεν προσήλθε

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α') ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, με βαθμό Α'.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το παραπάνω 36ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ζ του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ.Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 "Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 197/τ.Α'), αναφέρεται ότι η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και



των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.

Στο με α.α. 4773/20.12.2022 υπηρεσιακό /ενημερωτικό σημείωμα της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου Κοζάνης με θέμα : «Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης για την « Ομάδα 2 της προμήθειας εξοπλισμού αντιμετώπισης φυσικών φαινομένων » αναφέρει τα παρακάτω:
Σύμβαση με αριθμ. πρωτ. 29297/29-09-2022

«...Σας αποστέλλουμε την εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών έτους 2022 σχετικά με την χορήγηση της παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης για την «Ομάδα 2 της προμήθειας εξοπλισμού αντιμετώπισης φυσικών φαινομένων » έως 29-03-2022, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016, και παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής εγκριτικής απόφασης

Ο πρόεδρος
Της επιτροπής Παρακολούθησης &
Παραλαβής Προμηθειών
Γκουντούλας Δημήτριος...»

«.....ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Οι παρακάτω υπογεγραμμένοι που συγκροτούν την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1.Γκουντούλας Δημήτριος | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. ως πρόεδρος |
| 2. Στραβού Βασιλική | Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. ως μέλος |
| 3.Αραβόπουλος Χαράλαμπος | Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. ως μέλος |

συνήλθαμε σήμερα Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022, δυνάμει της με αριθμ. 47/2022 (ΑΔΑ: 9ΛΚ2ΩΛΠ-1ΨΧ) Αποφάσεως Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης για την συγκρότηση επιτροπών του Δήμου Κοζάνης για την παρακολούθηση και παραλαβή προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2022, σε εφαρμογή του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α'147/08-08-2016).

Έχοντας υπόψη:

1. Την με αρ. πρωτ. . 29297/29-09-2022 (22ΣΥΜΝ011368443 2022-10-05) Σύμβαση ανάθεσης της «Ομάδα 2 της προμήθειας εξοπλισμού αντιμετώπισης φυσικών φαινομένων » στην εταιρεία «ΕΡΓΟΠΟΛΙΣ 3Α ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », (Δ/νση: Πρόεκτηση Ολυμπιάδος Τ.Κ. 56238 Εύοσμος Θεσσαλονίκη Α.Φ.Μ.: 800451464 Δ.Ο.Υ: Αμπελοκήπων ΤΗΛ. 2310515800, fax 2310688146 e-mail: info@ergopolis.gr), έναντι αξίας 247.752,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
2. τα άρθρα 132, 203, 206, 208 και 221 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α'147/08-08-2016)
3. Την υπ' αριθμ. 37823/15-12-2022 αίτηση του προμηθευτή «ΕΡΓΟΠΟΛΙΣ 3Α », για παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας

Εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας κατά τρεις (3) μήνες (Ν4412/2016 άρθρο 206-1γ το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή

μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης) έως 29-03-2023. Η σύμβαση για την προμήθεια υπογράφηκε στις 29-09-2022 και λήγει στις 29-12-2022.

Η Επιτροπή Παραλαβής

1. Γκουντούλας Δημήτριος

2. Στραβού Βασιλική

3. Αραβόπουλος Χαράλαμπος...»

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος, πρότείνει, τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ.Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 "Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 197/τ.Α').
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/τ.Α' / 08.08.2016).
3. Το με α.α. 4773/20.12.2022 υπηρεσιακό / ενημερωτικό σημείωμα μαζί με την εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου Κοζάνης.
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 37823/15-12-2022 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης «ΕΡΓΟΠΟΛΙΣ 3Α»
5. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση και ψηφοφορία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την πρώτη (1η) παράταση της συνολικής προθεσμίας της Ομάδας 2 της «Προμήθειας εξοπλισμού αντιμετώπισης φυσικών φαινομένων», προϋπολογισμού 947.360,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 190/2020, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι έως 29.03.2023, που εκτελείται από την ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση «ΕΡΓΟΠΟΛΙΣ 3 Α ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της.

Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) (Ν. 3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (cityofkozani.gov.gr) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α).

Γ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **800 / 2022**



Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής:

Ο Πρόεδρος

(Τ.Υ)

Μαλούτας Λάζαρος
Δήμαρχος Κοζάνης

Τα Μέλη

(Τ.Υ)

Τουμπουλίδου Παρθένα
Κουίμτζίδου Ελπίδα
Κυτίδης Κων/νος
Κουζιάκης Χαρίσιος
Κουτσοσίμος Εμμανουήλ
Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
Αλεξανδρίδης Σάββας

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ μ α

Κοζάνη, 20 Δεκεμβρίου 2022

Ο Γραμματέας

Γρηγοριάδης Ιωάννης
κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
με βαθμό Α΄