

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της **14/23-5-2023** τακτικής, δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης **παράλληλα** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.

Απόφαση αριθμ.**224/2023**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Έγκριση ή μη της Μελέτης για την Ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης με αντικείμενο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΪΝΙΑΡΙΚΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΕΚΚ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΥ».

Στην Κοζάνη, σήμερα την **23^η Μαΐου 2023**, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης συνήλθε σε **τακτική δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης παράλληλα** συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθ. 67, του Ν 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε (Ν.4555/2018, Ν.4635/2019, Ν.4623/2019 και Ν.4674/2020) και ισχύει, καθώς και το άρθρο 78 του ν.4954/2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων ΟΤΑ ά βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ. Μάρκου Φλώρου, με αριθμό πρωτ. **14434/19-5-2023**, που επιδόθηκε με e-mail στον καθένα Σύμβουλο χωριστά, καθώς και στους Προέδρους των Κοινοτήτων.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από τα σαράντα ένα (41) μέλη παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) και συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης τα δύο (2) ήτοι σύνολο είκοσι εννέα (29).

Δημοτικοί Σύμβουλοι

A/A	Παρόντες	A/A	
1.	Φλώρος Μάρκος	23.	Κεχαγιάς Φώτιος
2.	Παφύλης Δημήτριος	24.	Τεκέογλου Σταύρος
3.	Κυτίδης Κωνσταντίνος	25.	Στολτίδης Νόντας
4.	Δουγαλής Γεώργιος	26.	Βεντούλη Σουλτάνα
5.	Τουμπουλίδου Παρθένα	27.	Κυριακίδης Κωνσταντίνος (Η/Υ)
6.	Μάρας Ζήσης	28.	Κουρού Κωνσταντίνος (Η/Υ)
7.	Κουίμτζίδου Ελπίδα	29.	Ευκολίδης Γεώργιος
8.	Σιδηράς Αναστάσιος		ΑΠΟΝΤΕΣ
9.	Κουζιάκης Χαρίσιος	1.	Βασιλακόπουλος Βασίλειος
10.	Πιλαλίδου Νικολέτα	2.	Ιωαννίδης Ελευθέριος
11.	Βαλαής Γεώργιος	3.	Κουτσοσίμος Εμμανουήλ
12.	Γρηγοριάδης Ιωάννης	4.	Καλαμπούκας Πάσχος
13.	Δεσποτίδης Κωνσταντίνος	5.	Ιωαννίδης Ιωάννης
14.	Μιχαηλίδης Κυριάκος	6.	Ραφαηλίδης Αναστάσιος
15.	Μαγγιρίδης Μιλτιάδης	7.	Κοεμτζόπουλος Δημήτριος
16.	Μυροφορίδης Ιωάννης	8.	Μηλιώνης Πέτρος
17.	Αμανατίδου Παρθένα	9.	Δημαράκη Θεοδώρα
18.	Αλεξανδρίδης Σάββας	10.	Κύργιας Κωνσταντίνος

19.	Τζουμερκιώτης Γρηγόριος	11.	Αθανασιάδης Πέτρος
20.	Δαβιδόπουλος Ιερεμίας	12.	Δερμιτζάκης Αθανάσιος
21.	Γκούμας Βασίλειος		
22.	Φτάκας Γεώργιος		
			Οι οποίοι δεν συμμετείχαν στην συνεδρίαση, που έγινε δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης παράλληλα, αν και κλήθηκαν νόμιμα
Οι Δ.Σ. Ευκολίδης Γ. και Μυροφορίδης Ι. αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 16 ^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης			

Πρόεδροι Κοινοτήτων:

Παρόντες: 1) Ζυμάρας Κ., Κάτω Κώμης, 2) Σπανίδης Α., Μαυροδενδρίου.

Άρχισε η συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Μάρκου Φλώρου
Ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Λάζαρος Μαλούτας προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Κοζάνης Μανδραβέλης Θεόδωρος, κλάδου ΔΕ1, για την τήρηση των Πρακτικών.

Ο Πρόεδρος για το 17ο θέμα έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μιλτιάδη Μαγγιρίδη ο οποίος αφού εισηγήθηκε σχετικά με το παραπάνω θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το με α.α. 1969/17-05-2023 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/σης Περιβάλλοντος Τμήμα Πρασίνου, το οποίο έχει ως εξής:

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος σχετικά με την: Ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης με Αντικείμενο «Αποκατάσταση Εξαντλημένου Εγκαταλελειμμένου Δημοτικού Λατομείου στη θέση «ΚΟΪΝΙΑΡΙΚΑ» του Δήμου Κοζάνης και την Ορθή Διαχείριση των ΑΕΚΚ που θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση αυτού». Παρακαλούμε για τη διαβίβαση της μελέτης στο Δημοτικό Συμβούλιο και την έκδοση σχετικής απόφασης.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**

**Δ/ΝΣΗ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

**ΜΕΛΕΤΗ: Ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης με αντικείμενο
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΗΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΣΤΗ
ΘΕΣΗ «ΚΟΪΝΙΑΡΙΚΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΕΚΚ ΠΟΥ ΘΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

ΚΟΖΑΝΗ, ΜΑΙΟΣ 2023

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

**Σύμβαση
Παραχώρησης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΗΜΕΝΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ
ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΙΝΙΑΡΙΚΑ»
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»**

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.1. Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης αφορά στην αποκατάσταση του ανενεργού δημοτικού λατομείου στη θέση «ΚΟΪΝΑΡΙΚΑ» της Δ.Ε. Κοζάνης, στην Ανατολική Είσοδο/Εξοδο της πόλης της Κοζάνης, η οποία σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο όπως αναφέρεται στην παρ. 1.2, θα γίνει με τη χρήση της περίσσειας εκσκαφών που προέρχονται από την κατασκευή ιδιωτικών και δημόσιων έργων καθώς και των αδρανών καταλοίπων που προέρχονται από την κατασκευαστική δραστηριότητα δημόσιων και ιδιωτικών έργων και προκύπτουν από τις μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ.

1.2. Η αποκατάσταση θα γίνει από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ ή σύμπραξη αυτών, μετά από σύμβαση παραχώρησης, με μέριμνα αυτών.

1.3. Η Σύμβαση Παραχώρησης που θα συναφθεί με τη διαδικασία και τους όρους της παρούσας μελέτης θα έχει ως αντικείμενο:

1. την αποκατάσταση του λατομικού χώρου «ΚΟΪΝΑΡΙΚΑ» (ολοκλήρωση μελετών, ολοκλήρωση αδειοδοτήσεων, κατασκευή απαραίτητων έργων και προμήθεια εξοπλισμού)

2. την ορθή διαχείριση των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση, τη λειτουργία και τη συντήρηση του χώρου κατά τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης, σύμφωνα και με τους όρους του Φακέλου Συμμετοχής του «Παραχωρησιούχου» και της Σύμβασης Παραχώρησης («Αντικείμενο Παραχώρησης»).

1.4. Η Διαδικασία Σύναψης θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που περιλαμβάνονται στην παρούσα και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ./..... Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως περιγράφονται στις παρακάτω παραγράφους.

1.5. Νομοθετικό πλαίσιο

Η νομοθεσία στην οποία στηρίζεται η παρούσα μελέτη σύμβασης παραχώρησης είναι:

i. ΚΥΑ Αριθμ. 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές, και κατεδαφίσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ii. Άρθρο 55 *Αποκατάσταση ανενεργών λατομείων*, του Ν. 4710/2020 (ΦΕΚ 142/Α/2020) «Πρώθηση ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις»

iii. Παράγραφοι 4 και 5 του Άρθρου 40 *Θέματα σχετικά με απόβλητα από εκσκαφές κατασκευές και κατεδαφίσεις*, του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

iv. Άρθρο 55 *Προστασία και αποκατάσταση περιβάλλοντος λατομείων*, του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις»

v. Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/2006') Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας Π.Δ 456/1984 (ΦΕΚ 164/Α'/1984) Αστικός Κώδικας

vi. Αριθμ. 56313/3497 (ΦΕΚ 3138/Β/2012) «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»

vii. Εδάφιο β, παρ. 2 άρθρο 73, Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

viii. Υπ' αριθμ. 72.5.1/18-4-2016 Απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ με θέμα «Προϋποθέσεις και όροι έγκρισης των ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ για την ανάληψη υποχρέωσης αποκατάστασης ανενεργών λατομικών χώρων»

ix. Αριθμ. Πρωτ. 904/17.02.2022 έγγραφο Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, «Εγκεκριμένα ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ στην ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ με επάρκεια για την αποκατάσταση των ανενεργών λατομικών χώρων».

x. Υπ' Αριθμ. 19611/14.07.2022 Γνωμοδοτικό Σημείωμα Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Κοζάνης

xi. Αριθμ. Πρωτ. 37757/15.12.2022 (ΑΔΑ: 6ΘΠΦΟΡ1Γ-Ν1Ψ) Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, περί απόρριψης ως απαράδεκτης της από 17.10.2022 προσφυγής

της εταιρίας ANAKEM Α.Ε. και ακύρωση της υπ' αριθμ. 546/2022 (ΑΔΑ: 6ΔΨΠΩΛΠ-ΡΑΨ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

2.1 Το αντικείμενο της σύμβασης παραχώρησης περιλαμβάνει:

2.1.1 Την προετοιμασία του ανενεργού δημοτικού λατομικού χώρου «ΚΟΙΝΑΡΙΚΑ» της Δ.Ε. Κοζάνης με σκοπό την αποκατάσταση αυτού

2.1.2 Την παραλαβή και διαμόρφωση των αδρανών καταλοίπων που προκύπτουν από τις μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ και περίσσειας εκσκαφών κατασκευής έργων

2.1.3 Τις εργασίες αποκατάστασης του χώρου με τα υλικά όπως συνοπτικά αναφέρονται στην παρ. 2.1.2 και σύμφωνα με τις μελέτες που πρόκειται να εγκριθούν.

2.2 Στο πλαίσιο αυτό ο παραχωρησιούχος θα αναλάβει:

2.2.1 την εκπόνηση του συνόλου των απαραίτητων μελετών, καθώς και τη διενέργεια του συνόλου των ενεργειών και δράσεων που απαιτούνται για την έγκαιρη έκδοση του συνόλου των αδειοδοτήσεων, των εγκρίσεων, των πιστοποιητικών και εξουσιοδοτήσεων, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και εν γένει για την εκπλήρωση, οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου, ανεξάρτητα αν απαιτούνται προς συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία ή ως αποτέλεσμα των δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου. Ειδικότερα θα απαιτηθεί κατ' ελάχιστο, χωρίς να περιορίζεται σε αυτές:

Α. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, βάσει των προβλεπόμενων του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως ισχύει και εξειδικεύεται από την ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών».

Β. Μελέτη Αποκατάστασης Ανενεργού λατομείου, που θα συνοδεύει την ως άνω Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, και θα υποβληθεί προς έγκριση στην Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, βάση του εδαφίου δ, της παρ. 2 του άρθρου 55 του Ν. 4710/2020, καθώς και όλες οι επιμέρους μελέτες που περιλαμβάνονται στη μελέτη αποκατάστασης που υποβάλλεται στην ΕΑΓΜΕ.

2.2.2 Την κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας του χώρου και διάθεση αυτού σε όλους τους εμπλεκόμενους με κάθε εύλογο τρόπο.

2.2.3 Την υποχρέωση έκδοσης, αναθεώρησης και διατήρησης σε πλήρη ισχύ όλων των απαραίτητων πάσης φύσεως Αδειών και Εγκρίσεων που απαιτούνται τόσο για την αποκατάσταση όσο και για την εγκατάσταση, λειτουργία, και συντήρηση του χώρου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση Παραχώρησης.

2.2.4 Τη διαμόρφωση του εργοταξιακού χώρου εργασιών και τη σύνδεση του χώρου με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας

2.2.5 Το σύνολο των εργασιών αποκατάστασης του λατομικού χώρου και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου

2.2.6 Τη διάθεση ή μίσθωση του απαραίτητου εξοπλισμού για τις εργασίες αποκατάστασης και για τον έλεγχο και την ορθή παραλαβή αδρανών καταλοίπων που προκύπτουν από τις μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ και περίσσειας εκσκαφών κατασκευής έργων

2.2.7 Την ομαλή, ανεμπόδιση, ετήσια και επί τακτικής βάσεως λειτουργία του χώρου από την έναρξη της Περιόδου Λειτουργίας του Χώρου και καθ' όλη τη διάρκεια του Χρόνου Παραχώρησης αυτής και τη διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων, των κτιριακών υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου,

2.2.8 Τη συντήρηση του χώρου, από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσής της, η οποία συνίσταται, ενδεικτικώς, στη συνήθη, προληπτική και διορθωτική συντήρηση, τη βαριά συντήρηση και την περιοδική αντικατάσταση / ανανέωση τμημάτων, στοιχείων και εξαρτημάτων του εξοπλισμού (lifecyclecost) του συνόλου των εγκαταστάσεων, ούτως ώστε οι εργασίες να

είναι απολύτως κατάλληλες και διαθέσιμες, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας, τις προδιαγραφές και τους στόχους της ελληνικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.2.9 την ασφάλιση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και υποδομών, των συστημάτων και του εξοπλισμού, που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης, τόσο κατά την περίοδο μελέτης, αδειοδότησης και προετοιμασίας του χώρου όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας του,

2.2.10 Ο παραχωρησιούχος δεν θα ασκεί στο χώρο, καμία δραστηριότητα ή επιχείρηση, άμεσα ή έμμεσα, είτε μέσω συνδεδεμένης επιχείρησης είτε με άλλο τρόπο, πέραν εκείνων που πηγάζουν από την παρούσα μελέτη και τη σύμβαση παραχώρησης και έχουν ως στόχο την αποκατάσταση του χώρου

2.2.11 Την τεχνική διαχείριση των υποδομών, των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και του περιβάλλοντος χώρου του Έργου,

2.2.12 Την εγκατάσταση συστήματος ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας σε όλα τα στάδια μελέτης, διαμόρφωσης, λειτουργίας, και συντήρησης του χώρου,

2.2.13 Την αποπληρωμή οιασδήποτε άλλων λειτουργικών, διαχειριστικών και λοιπών δαπανών προκύψουν κατά τη διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και εξόδων των μελετητών, κατασκευαστών και διαχειριστών που θα συμμετάσχουν στην εκτέλεση της αποκατάστασης του πρώην λατομικού χώρου,

2.2.14 Την πρόσληψη, (από τον παραχωρησιούχο ή τυχόν τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιεί για την κάλυψη των αναγκών της αποκατάστασης) και την απασχόληση κατάλληλου αριθμού προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας,

2.2.15 Την παράδοση του αποκατεστημένου χώρου στο Δήμο Κοζάνης κατά τη λύση ή τη λήξη της περιόδου παραχώρησης σε πλήρη λειτουργία ή πλήρως αποκατεστημένο

2.2.16 Οι Ενδιαφερόμενοι διατηρούν το δικαίωμα, κατά την υποβολή των Φακέλων Συμμετοχής, να διαμορφώσουν ελεύθερα το Σχέδιο Ανάπτυξης του Έργου, ήτοι το σχέδιο της αποκατάστασης του χώρου και εγκατάστασης των απαιτούμενων υποδομών, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας τους, με την επιφύλαξη των περιορισμών και υποχρεώσεων που τίθενται από τις παραγράφους 2.3, 4 και 18.2 της παρούσας και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

2.3 Ως ελάχιστα προαπαιτούμενα της προτεινόμενης Σύμβασης Παραχώρησης, σύμφωνα με την παράγραφο 18.2.2., ορίζονται τα ακόλουθα:

2.3.1 Οι μελέτες και οι εγκρίσεις για την έναρξη της αποκατάστασης και της λειτουργίας του χώρου που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.1

2.3.2 Η κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας του χώρου και διάθεση αυτού στους εμπλεκόμενους με κάθε εύλογο τρόπο.

2.3.3 Η διαμόρφωση του εργοταξιακού χώρου για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών και τη σύνδεση του χώρου με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας

2.3.4 Το σύνολο των εργασιών αποκατάστασης του λατομικού χώρου και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου για **ένα χρόνο** λειτουργίας

2.3.5 Τη διάθεση ή μίσθωση του απαραίτητου εξοπλισμού για τις εργασίες αποκατάστασης και για τον έλεγχο και την ορθή παραλαβή αδρανών καταλοίπων που προκύπτουν από τις μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ και περίσσειας εκσκαφών κατασκευής έργων για ένα χρόνο λειτουργίας

2.3.6 Τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης ομαλούς και επί τακτικής βάσεως λειτουργίας του χώρου για **ένα χρόνο** λειτουργίας

2.4 Στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης Παραχώρησης η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει:

2.4.1 να παραδώσει στον παραχωρησιούχο την ελεύθερη χρήση του χώρου καθώς και να τη διατηρήσει καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης Παραχώρησης,

2.4.2 να μην προβεί σε ακύρωση ή μονομερή τροποποίηση της προς υπογραφή Σύμβασης Παραχώρησης ή ανυπαίτια καταγγελία αυτής,

2.4.3 να μην προβεί σε κάθε άλλη παράβαση οποιασδήποτε ουσιώδους διάταξης της προς υπογραφή Σύμβασης Παραχώρησης, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνέπειές της δεν ρυθμίζονται διαφορετικά από αυτήν και εφ' όσον η παράβαση επιδρά κατά τρόπο διαρκή ουσιαδώς αρνητικά επί των εργασιών ως σύνολο σε βαθμό που, κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, καθίσταται αδύνατη για τον παραχωρησιούχο η περαιτέρω εκτέλεση της Σύμβασης Παραχώρησης.

2.4.4 Να διασφαλίζει τον αποχιονισμό του δρόμου πρόσβασης προς το χώρο του πρώην λατομικού χώρου.

2.5 Η Αναθέτουσα Αρχή αποτελεί το μοναδικό, αποκλειστικό και αδιαμφισβήτητο κύριο της εγκατάστασης, ήτοι του γηπέδου, των εγκαταστάσεων και των υποδομών του πρώην λατομικού χώρου καθώς και κάθε άλλου συστατικού του ακινήτου και ιδίως οικοδομήματος, κατασκευής, εγκατάστασης, κτιρίου, δεξαμενής, υπόστεγου, σταθμού αυτοκινήτων (πάρκινγκ), αγωγού, οδικού έργου, κάθε κατασκευής επί του εδάφους. Οι προβλεπόμενες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο χώρο εκ μέρους του παραχωρησιούχου, θα περιέρχονται κατά κυριότητα στην Αναθέτουσα Αρχή με την με οιοδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης Παραχώρησης. Μετά τη λήξη ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση αυτής θα περιέρχονται εξ ολοκλήρου στην Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τους όρους που θα προβλέπονται στη Σύμβασης Παραχώρησης χωρίς να γεννάται οιοδήποτε δικαίωμα αφαίρεσης, απόδοσης δαπανών ή αποζημίωσης υπέρ του παραχωρησιούχου.

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

3.1 Το ύψος της εκτιμώμενης αξίας της αποκατάστασης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (1.995.000,00€), χωρίς Φ.Π.Α.,

3.2 Ο υπολογισμός έγινε με βάση τον όγκο των αδρανών που θα κλιθεί να παραλάβει ο παραχωρησιούχος για την αποκατάσταση του χώρου όπως υπολογίστηκε στην παράγραφο 11.2.4 επί της τρέχουσας τιμής διαχείρισης αυτών από τα ΣΣΕΔ που είναι 1,33€/tn, θεωρώντας ότι η πυκνότητα αυτών είναι 1,5tn/m³ (πηγή: ΠΕΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας).

3.3 Ο παρών προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός και αποτελεί την εκτιμώμενη αξία της αποκατάστασης. Επισημαίνεται ότι η αξία της αποκατάστασης θα προσδιοριστεί κατά το χρόνο ανάθεσης, σύμφωνα με τα Τεχνικά Στοιχεία και τα Οικονομικά Στοιχεία που θα καταθέσουν οι συμμετέχοντες στο Φάκελο Συμμετοχής τους.

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Περίοδος Παραχώρησης

Η διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης, ορίζεται σε τριάντα πέντε (35) έτη («Περίοδος Παραχώρησης»). Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων καταγγελίας ή πρόωρης λύσης της παρούσας, η Περίοδος Παραχώρησης αρχίζει από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης και λήγει μετά την παρέλευση τριάντα πέντε (35) Συμβατικών Ετών και περιλαμβάνει την Περίοδο Εργασιών, την Περίοδο Λειτουργίας, την Περίοδο Τελικής Διαμόρφωσης και την περίοδο Τελικής Συντήρησης.

4.2 Περίοδος Εργασιών.

Περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση των Ελάχιστων Προαπαιτούμενων Εργασιών της παραγράφου 2.3, και αποτελεί αντικείμενο του Υποφακέλου «Τεχνικά Στοιχεία». Ο συμμετέχων κατά την υποβολή της του Φακέλου Συμμετοχής του θα δεσμεύεται για τη διάρκεια της Περιόδου Εργασιών.

4.2.1 Η Περίοδος Εργασιών, σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης.

4.2.2 Επισημαίνεται ότι ο παραχωρησιούχος θα αναλάβει τη συντήρηση του χώρου από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης μέχρι και τη λήξη ή λύση της.

4.3 Περίοδος Λειτουργίας.

Περίοδος κατά την οποία ο Παραχωρησιούχος θα έχει την πλήρη ευθύνη για την αποκατάσταση, διοίκηση, λειτουργία και συντήρηση του χώρου και αρχίζει από την Ημερομηνία ολοκλήρωσης της Περιόδου Εργασιών και θα λήξει, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της καταγγελίας της Σύμβασης Παραχώρησης, με την ολοκλήρωση της πλήρωσης του ορύγματος.

4.4 Περίοδος Τελικής Διαμόρφωσης.

Η Περίοδος που ξεκινά από την χρονική στιγμή της πλήρωσης του ορύγματος και της έναρξης της βλαστητικής αποκατάστασης. Λήγει με την πλήρη αποκατάσταση του χώρου. Κατά την περίοδο αυτή δεν θα είναι δυνατή η διαχείριση αδρανών υλικών.

4.5 Περίοδος Τελικής Συντήρησης.

Η περίοδος που ξεκινά με την ολοκλήρωση της περιόδου της Τελικής Διαμόρφωσης του αποκατεστημένου χώρου, θα διαρκεί για 12 μήνες, οπότε και θα γίνει η οριστική παραλαβή του χώρου και θα λήγει και η διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης.

5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

5.1 Η υλοποίηση των εργασιών γίνεται με μέριμνα του παραχωρησιούχου, Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία αναμένεται να είναι σε θέση να εξασφαλίσουν τα απαιτούμενα κεφάλαια για την υλοποίηση των εργασιών και την αποκατάσταση του χώρου.

5.2 Από την Ημερομηνία Έναρξης της Σύμβασης Παραχώρησης και μέχρι τη λήξη ή τη λύση αυτής, ο παραχωρησιούχος θα αναλάβει την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας, τεχνικής διαχείρισης και ασφάλισης των εργασιών. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που τούτο προβλέπεται ρητά στο Σχέδιο της Σύμβασης Παραχώρησης, ο παραχωρησιούχος δεν δύναται να εκχωρήσει, ενεχυριάσει ή μεταβιβάσει με οποιοδήποτε τρόπο τα εκ της παρούσας Σύμβασης δικαιώματα και υποχρεώσεις του, που αφορούν στο ακίνητο, στις εγκαταστάσεις, στις υποδομές, στον υφιστάμενο εξοπλισμό και σε κάθε άλλο συστατικό ή κατασκευή επί του χώρου του λατομείου, καθώς επίσης και στα οφέλη από τη λειτουργία του χώρου.

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

6.1 Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης Παραχώρησης ο Δήμος Κοζάνης δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση απέναντι στον παραχωρησιούχο σε περίπτωση που:

6.1.1 ανακύψει υπέρβαση κόστους και απόκλιση από το χρονοδιάγραμμα

6.1.2 δεν εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση των εργασιών

6.1.3 ανακύψουν προβλήματα ή καθυστερήσεις που σχετίζονται με τις ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες για την τήρηση των όσων περιλαμβάνονται στην Α.Ε.Π.Ο. που θα εκδοθεί για την αποκατάσταση. Επίσης, θέματα που σχετίζονται με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και τις διαδικασίες και μέριμνες που αυτό προβλέπει για δράσεις που έχει δεσμευτεί να υλοποιήσει ο Παραχωρησιούχος. Την ευθύνη μη λήψης των αναγκαίων εγκρίσεων, αδειών, εξουσιοδοτήσεων και πιστοποιήσεων αναλαμβάνει εξ' ολοκλήρου ο παραχωρησιούχος

6.1.4 υπάρξει αδυναμία σχεδιασμού των δραστηριοτήτων ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις της αποκατάστασης.

6.1.5 ανακύψουν προβλήματα στην φυσική λειτουργία τη αποκατάστασης

6.1.6 υπάρξει περιορισμένη χρήση του χώρου καθώς και χαμηλή διαθεσιμότητα ΑΕΚΚ.

6.2 Ο παραχωρησιούχος αναλαμβάνει τα λειτουργικά έξοδα των εκτελούμενων εργασιών, δίχως καμία εγγύηση από πλευράς του Δήμου Κοζάνης απέναντι στις αστάθμητες συνθήκες της αγοράς.

6.3 Ο παραχωρησιούχος οφείλει να προβαίνει ο ίδιος, με αποκλειστικά δική του επιμέλεια, ευθύνη, έξοδα και δαπάνες, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση, επέκταση ή / και την αναθεώρηση, καθώς και για

τη διατήρηση σε ισχύ, όλων των αδειών και εγκρίσεων, πιστοποιητικών και εξουσιοδοτήσεων, οι οποίες απαιτούνται για την πλήρη εξυπηρέτηση των συμφωνούμενων με τη Σύμβαση Παραχώρησης εκτελούμενων εργασιών, των λειτουργικών αναγκών (όπως ενδεικτικά, πολεοδομικές άδειες, άδειες εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών, χρήσεις γης, έγκριση περιβαλλοντικών όρων και επιπτώσεων, άδειες λειτουργίας, πιστοποιητικά ασφαλείας, επάρκεια του ΕΟΑΝ κλπ. σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.1. Ο παραχωρησιούχος οφείλει να τηρεί επιμελώς τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης των ανωτέρω αδειών και εγκρίσεων, πιστοποιητικών και εξουσιοδοτήσεων, καθ' όλη την χρονική διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης.

6.4 Η αποδοχή εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής της δραστηριότητας του Παραχωρησιούχου σε καμία περίπτωση δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παροχή εγγύησης εκ μέρους της ή ως ανάμειξη της στην απόκτηση όλων των αδειών ή / και εγκρίσεων ή / και πιστοποιητικών ή / και εξουσιοδοτήσεων, οι οποίες απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Κατά συνέπεια των ανωτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία δέσμευση, υποχρέωση ή ευθύνη αναλαμβάνει σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα, το οποίο αφορά στην έκδοση, την επέκταση, την αναθεώρηση ή την διατήρηση σε ισχύ των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων, πιστοποιητικών και εγκρίσεων από τον παραχωρησιούχο ή στη με οποιοδήποτε τρόπο απαγόρευση ή περιορισμό της αποκατάστασης, η οποία τυχόν θα επιβληθεί με τις ανωτέρω άδειες ή / και εγκρίσεις ή / και πιστοποιητικά ή / και εξουσιοδοτήσεις ή με κανονιστική ή άλλη διάταξη ή πράξη στον παραχωρησιούχο. για οποιοδήποτε λόγο. Η Αναθέτουσα Αρχή θα παράσχει πάντως κάθε δυνατή συνδρομή στον παραχωρησιούχο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σε ότι αφορά τη διαδικασία των αδειοδοτήσεων, εγκρίσεων, πιστοποιητικών και εξουσιοδοτήσεων.

6.5 Τυχόν περιορισμοί ως προς τη δόμηση και τις χρήσεις επιβαλλόμενοι από το νόμο ή τις αρμόδιες Αρχές ή από οποιαδήποτε αιτία, που δεν εμπίπτει στη σφαίρα ευθύνης του παραχωρησιούχου και έχουν ως συνέπεια ουσιώδεις περιορισμούς στην υλοποίηση των εργασιών, συνιστούν Γεγονότα Απαλλαγής, κατά την έννοια του οικείων άρθρων του Σχεδίου Σύμβασης Παραχώρησης.

6.6 Ο παραχωρησιούχος θα είναι ομοίως αποκλειστικά υπεύθυνος, καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης, για τη νόμιμη λειτουργία του χώρου, κατά τη φύση και τον προορισμό του, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση της τεχνικής και υλικής υποδομής του χώρου και των λοιπών εγκαταστάσεων και υποδομών του, την ασφάλιση τους κατά παντός κινδύνου, όπως σεισμού, πυρκαγιών κλπ., καθώς και αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, και τη συμμόρφωση προς τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις των Δημόσιων Αρχών, όπως Υγειονομικών, Αγορανομικών, Αστυνομικών κ.λπ..

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

7.1 Για την Παραχώρηση της Υπηρεσίας, δεν προβλέπεται η υποχρέωση καταβολής οικονομικού ανταλλάγματος από τον Παραχωρησιούχο στην Αναθέτουσα Αρχή.

7.2 Το ύψος της χρηματική εισφοράς των υπόχρεων διαχειριστών προς το ΣΣΕΔ για τις εργασίες διάθεσης - αξιοποίησης για αποκατάσταση λατομείων, αποτελεί αντικείμενο του Υποφακέλου Οικονομικά Στοιχεία του Φακέλου Συμμετοχής των συμμετεχόντων στη διαδικασία.

ΜΕΡΟΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

8.1 Οι βασικοί στόχοι που επιθυμεί να επιτύχει η Αναθέτουσα Αρχή, μέσω της παρούσας Σύμβασης Παραχώρησης, (εφεξής οι «Στρατηγικοί Στόχοι») είναι:

8.1.1 Η αποκατάσταση του πρώην δημοτικού ανενεργού λατομικού χώρου ΚΟΪΝΑΡΙΚΑ σύμφωνα με τις ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές και την κείμενη νομοθεσία

8.1.2 Η ορθολογική διαχείριση της περίσσιας υλικών εκσκαφής δημόσιων και ιδιωτικών έργων καθώς και των καταλοίπων της παραγωγικής διεργασίας εγκαταστάσεων επεξεργασίας και αξιοποίησης ΑΕΚΚ, τα οποία δεν μπορούν να ανακυκλωθούν περαιτέρω ή να επαναχρησιμοποιηθούν,

- 8.1.3** Ο περιορισμός της ανεξέλεγκτης διάθεσης των ΑΕΚΚ σε παράνομους και ακατάλληλους χώρους απόθεσης, υποβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των δημοτών,
- 8.1.4** Η διατήρηση άλλων αξιόλογων φυσικών πόρων για την αποκατάσταση του χώρου.
- 8.1.5** Η διατήρηση υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών εκτελούμενων εργασιών που θα υλοποιηθούν στο χώρο της εγκατάστασης,
- 8.1.6** Η εξασφάλιση ότι η αποκατάσταση του χώρου θα υλοποιηθεί με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, την παροχή εργασιών υψηλού επιπέδου και τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.
- 8.1.7** Η τήρηση των νομικών, περιβαλλοντικών, πολεοδομικών και λοιπών περιορισμών που διέπουν το χώρο των εκτελούμενων εργασιών.
- 8.1.8** Η αρμονική ένταξη της προτεινόμενης αποκατάστασης στο φυσικό περιβάλλον και η αποφυγή ανάπτυξης δραστηριοτήτων και εκμεταλλεύσεων μη συμβατών με τον χαρακτήρα του χώρου και της δραστηριότητας.
- 8.1.9** Η βελτιστοποίηση του οικονομικού οφέλους της Αναθέτουσας Αρχής, μέσω της βελτίωσης του ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος αυτής.

9. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΥΛΩΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οι πυλώνες Στρατηγικής Ανάπτυξης αναφορικά με το αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης περιλαμβάνονται στα:

1. Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Κοζάνης 2021-2025
2. Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία του Δήμου Κοζάνης

10. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ ΛΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

10.1 Βασικά Γεωγραφικά & Διοικητικά Χαρακτηριστικά

10.1.1 Το γήπεδο του ανενεργού δημοτικού Λατομείου ΚΟΪΝΑΡΙΚΑ βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα του Δήμου Κοζάνης και διοικητικά ανήκει στη Κοινότητα Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης. Με αναφορά στο κέντρο της πόλης της Κοζάνης τοποθετείται περίπου 2.700m βόρειο-ανατολικά.

10.1.2 Ο Δήμος Κοζάνης εντάσσεται διοικητικά στην Π.Ε. Κοζάνης και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. Ο δήμος ανατολικά συνορεύει με τα όρια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, δυτικά με το Δήμο Βοΐου, βόρεια με τον Δήμο Εορδαίας και νότια με τον Δήμο Σερβίων – Βελβεντού.

10.1.3 Ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου Κοζάνης είναι 71.388 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Έδρα του Δήμου, όπως και της Π.Ε. αλλά και της Περιφέρειας, είναι η Κοζάνη που συγκεντρώνει το 60% του συνολικού πληθυσμού του Δήμου.

10.1.4 Ο Δήμος Κοζάνης αποτελεί ισχυρό διαμετακομιστικό κέντρο και τόπο έντονης εμπορικής δραστηριότητας και παράλληλα αποτελεί τον μεγαλύτερο ενεργειακό Δήμο της χώρας. Η εγγύτητά του στις χώρες της Βαλκανικής, τον καθιστά σημαντικό κόμβο επιχειρηματικότητας της Ελλάδας, ενώ η Εγνατία Οδός και η σύνδεση που παρέχει με τις Βαλκανικές χώρες, ενισχύουν τη δυναμική της περιοχής, ως πόλου έλξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

10.2 Ανενεργά Εγκαταλελειμμένα Δημοτικά Λατομεία Δήμου Κοζάνης

10.2.1 Στο Δήμο Κοζάνης έχουν καταγραφεί δεκαεφτά (17) ανενεργά εγκαταλελειμμένα λατομεία, σε δημοτικές εκτάσεις. Στους χώρους αυτούς, μετά το τέλος των εργασιών και τη διακοπή της λειτουργίας τους, δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι, από τη νομοθεσία και την περιβαλλοντική αδειοδότηση, όροι για την αποκατάστασή τους, από τους εκμεταλλευτές τους.

10.2.2 Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κοζάνης (αριθ. Αποφ. 21/2022- ΑΔΑ: 68Η0ΩΛΠ-Ψ3Α) η οποία επικυρώθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο (αριθ. Αποφ. 145/2022- ΑΔΑ:

ΨΝΔΩΩΛΠ-0ΤΦ) εγκρίθηκε η αποκατάσταση των χώρων με σειρά προτεραιότητας, όπως αναφέρεται στην εισήγηση, ξεκινώντας από το λατομείο «ΚΟΪΝΙΑΡΙΚΑ».

10.3 Παραγόμενα ΑΕΚΚ και Διαχείριση ΑΕΚΚ

10.3.1 Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό των παραγόμενων ΑΕΚΚ είναι ο αλγόριθμος εκτίμησης της ποσότητας ΑΕΚΚ που έχει αναπτυχθεί από τη μονάδα περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, στα πλαίσια του έργου LIFE 03/ΤCΥ/СΥ/018 «Ανάπτυξη βέλτιστων συστημάτων διαχείρισης των αποβλήτων υψηλής προτεραιότητας στην Κύπρο - KYPPOS», και αξιοποιείται από το ΕΣΔΑ

10.3.2 Τα πρωτογενή στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τα έτη 2019, 2020 και 2021.

10.3.3 Η πρόβλεψη της παραγωγής των ΑΕΚΚ έγινε με τη χρήση εξίσωσης ημιπονοειδούς μορφής που παράχθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία των προηγούμενων ετών και τους ρυθμούς μεταβολής που προκύπτουν από αυτά.

10.3.4 Στις προς χρήση ποσότητες για την αποκατάσταση του λατομείου θα πρέπει να ληφθεί το 27% των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων (θα αποτελεί το αδρανές υπόλειμμα μετά την επεξεργασία) και το σύνολο των αποβλήτων εκσκαφών.

10.3.5 Η συνολική παραγόμενη ποσότητα από την Π.Ε. Κοζάνης, που μπορεί να θεωρηθεί ως η μέγιστη προβλεπόμενη είναι 34.206,01tn/year ενώ από το Δήμο Κοζάνης, που μπορεί να θεωρηθεί ως η ελάχιστη προβλεπόμενη εκτιμάται σε 2.997,85tn/year.

10.3.6 Σύμφωνα με τους παραπάνω υπολογισμούς ο μέσος απαιτούμενος προβλεπόμενος χρόνος λειτουργίας για την πλήρωση του λατομικού χώρου, εκτιμάται σε 30έτη ενώ η προβλεπόμενη Περίοδος Παραχώρησης εκτιμάται στα 35 έτη.

10.3.7 Οι παραπάνω υπολογισμοί είναι ενδεικτικοί και πραγματοποιήθηκαν ώστε να υπολογιστεί η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης. Ο οριστικός χρόνος θα προσδιοριστεί στον Υποφάκελο «Τεχνικά Στοιχεία» του Φακέλου Συμμετοχής των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 18. Συνεπώς η σύμβαση παραχώρησης μπορεί να τροποποιηθεί ως προς η διάρκειά της μετά την έγκριση των μελετών της παρ. 2.2.1 και ανάλογα με τον προσδιορισμό του χρόνου αποκατάστασης που προκύπτει από αυτές.

10.3.8 Στην ΠΕ Κοζάνης δραστηριοποιούνται τρία (3) Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) ΑΕΚΚ και ειδικότερα τα παρακάτω:

- ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. (με επάρκεια αποκατάστασης λατομικών χώρων)
- ΑΝΑΒΕ Α.Ε. (χωρίς επάρκεια αποκατάστασης λατομικών χώρων)
- ΠΕΔΜΕΔΕ ΕCΟ ΜΕΠΕ (με επάρκεια αποκατάστασης λατομικών χώρων Ισχύει για 1 έτος από τη δημοσίευση της απόφασης)

10.3.9 Συνολικά δραστηριοποιούνται στην περιοχή πέντε (5) μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ, συνεργαζόμενες με τα παραπάνω ΣΣΕΔ.

11. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ

11.1 Ιδιοκτησιακό καθεστώς – Θέση λατομείου

11.1.1 Το λατομείο στη θέση «ΚΟΪΝΑΡΙΚΑ», πρώην «Παγούνη», εμπίπτει σε γεωτεμάχιο με εμβαδό 141.499τ.μ., στη θέση «ΜΠΟΥΚΑ ΠΕΤΡΑ» στην κτηματική περιοχή της κοινότητας Κοζάνης.

11.1.2 Το γεωτεμάχιο αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Κοζάνης προ αμνημονεύτων ετών και εμπίπτει σύμφωνα με τις αρχικές εγγραφές στο Κτηματολογικό γραφείο Κοζάνης στον ΚΑΕΚ 270579801142 στο οποίο ιδιοκτήτης φέρεται ο Δήμος Κοζάνης.

11.1.3 Το γεωτεμάχιο βρίσκεται εκτός ορίων του Εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλης Κοζάνης. Τμήμα του εμβαδού 7.896,83τ.μ. βρίσκεται εντός Ζ.Ο.Ε. 5 όπου επιτρέπονται οι χρήσεις κατοικίας, γεωργοκτηνοτροφικών – γεωπτηνοτροφικών κτιρίων, δεξαμενών, θερμοκηπίων, αποθηκών αγροτικών προϊόντων, ενώ έκταση εμβαδού 133.602,17τ.μ. βρίσκεται εντός της Ζ.Ο.Ε. 8, όπου επιτρέπονται οι χρήσεις γεωργοκτηνοτροφικών– γεωπτηνοτροφικών κτιρίων, δεξαμενών, θερμοκηπίων, αποθηκών αγροτικών προϊόντων, εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης εξορμητικών επιχειρήσεων και υφιστάμενων στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

11.1.4 Όσον αφορά το δασικό χαρακτήρα της περιοχής αυτός θα διευκρινιστεί κατά τη φάση των μελετών και εφόσον αποτελεί δασική έκταση θα ληφθούν και οι απαραίτητες εγκρίσεις επέμβασης.

11.1.5 Στο γεωτεμάχιο υπήρξε λατομική δραστηριότητα αδρανών υλικών, (επιτρεπτή χρήση σύμφωνα με τη Ζ.Ο.Ε. 8) με σύμβαση μίσθωσης. Το λατομείο είναι ανενεργό, και εξοφλημένο. Ο χώρος σήμερα είναι εγκαταλελειμμένος, με έντονη την αλλοίωση του φυσικού τοπίου.

11.2 Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης λατομικού χώρου

11.2.1 Η εκμετάλλευση του λατομείου γινόταν με τη μέθοδο των επιφανειακών βαθμίδων. Η κατώτερη βαθμίδα βρίσκεται σε υψόμετρο 737m ενώ το φρύδι εντοπίζεται κατώτερο υψόμετρο τα 740m στο νότιο ανατολικό τμήμα του λατομείου έως τα 783m στο βόρειο και δυτικό τμήμα.

11.2.2 Στο λατομείο φαίνονται τέσσερις (4) βαθμίδες εκμετάλλευσης, ενώ οι κλίσεις ποικίλουν ανάλογα με τη θέση. Η μέγιστη κλίση εκτιμάται στο 30% στο βόρειο –ανατολικό τμήμα ενώ στα υπόλοιπα τμήματα είναι πιο ήπιες.

11.2.3 Η αποκατάσταση θα αναπτυχθεί στα 141.500 m² του λατομείου με σκοπό το ανάγλυφο να αποκτήσει τα επιθυμητά γεωμετρικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος φυσικού ανάγλυφου.

11.2.4 Για την αποκατάσταση του ανάγλυφου εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 1.000.000m³ αδρανών υλικών. Η εκτίμηση των απαραίτητων ποσοτήτων αδρανών υλικών έγινε με τη μέθοδο των κατακόρυφων τομών παράλληλων μεταξύ τους σε χαρακτηριστικές θέσεις.

11.2.5 Η εκτιμώμενη απαίτηση υλικών για την αποκατάσταση του χώρου είναι ενδεικτική και αποτελεί εκτίμηση της Αναθέτουσας αρχής για τον υπολογισμό της διάρκειας της σύμβασης. Οι οριστικές ποσότητες θα προσδιοριστούν στον Υποφάκελο «Τεχνικά Στοιχεία» του Φακέλου Συμμετοχής των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 18. Συνεπώς η σύμβαση παραχώρησης μπορεί να τροποποιηθεί ως προς τις ποσότητες των απαιτούμενων υλικών για την αποκατάσταση μετά την έγκριση των μελετών της παρ. 2.2.1 και ανάλογα με τον υπολογισμό που προκύπτει από αυτές.

11.2.6 Μετά την πλήρωση του ορύγματος, θα ακολουθήσει η διαδικασία της τελικής κάλυψης των εξωτερικών επιφανειών των ΑΕΚΚ.

11.2.7 Η πρόσβαση στο χώρο γίνεται μέσω υφιστάμενης οδού, μερικώς ασφαλτοστρωμένης, για την οποία θα απαιτηθεί κατάλληλη διαμόρφωση. Επιπλέον, επειδή η οδός χρησιμοποιείται και για άλλες γειτονικές χρήσεις, λόγω της αύξησης του κυκλοφοριακού φόρτου θα απαιτείται η συντήρησή της, το κόστος της οποίας θα αναλάβει ο παραχωρησιούχος.

11.3 Περιγραφή φυσικού περιβάλλοντος άμεσης περιοχής λατομικού χώρου

11.3.1 Η κλίση του αδιάτακτου φυσικού περιβάλλοντος εκτιμάται σε 12%.

11.3.2 Η περιοχή όπως προαναφέρθηκε βρίσκεται εντός Ζ.Ο.Ε. 5 όπου επιτρέπονται οι χρήσεις κατοικίας, γεωργοκτηνοτροφικών – γεωπτηνοτροφικών κτιρίων, δεξαμενών, θερμοκηπίων, αποθηκών αγροτικών προϊόντων, ενώ έκταση εμβαδού 133.602,17τ.μ. βρίσκεται εντός της Ζ.Ο.Ε. 8, όπου επιτρέπονται οι χρήσεις γεωργοκτηνοτροφικών– γεωπτηνοτροφικών κτιρίων, δεξαμενών, θερμοκηπίων, αποθηκών αγροτικών προϊόντων, εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης εξορμητικών επιχειρήσεων και υφιστάμενων στρατιωτικών εγκαταστάσεων, και υπάρχουν αντίστοιχες δραστηριότητες.

11.3.3 Η βλάστηση της ευρύτερης περιοχής, είναι αραιής με έντονη την επίδραση από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Αποτελείται κυρίως από ποώδη βλάστηση, φυλλοβόλους θάμνους, συστάδες δρυός, λιβάδια και γεωργικές καλλιέργειες - αγρούς.

ΜΕΡΟΣ Γ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ**12. ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΙΣΙΟΥΧΟΥ**

12.1 Η διαδικασία παραχώρησης της παρούσας μελέτης διέπεται από τις βασικές αρχές των συμβάσεων όπως αυτές καθορίζονται στη νομοθεσία που αναφέρεται στην παράγραφο 1.5.

12.2 Τα τεύχη της διαδικασίας επιλογής του παραχωρησιούχου αποτελούνται από:

- Την παρούσα μελέτη
- **Την Αρχική Ανακοίνωση Πρόθεσης Ανάθεσης Αποκατάστασης Δημοτικού Λατομεικού Χώρου** που θα πρέπει να περιλαμβάνει:
 - Την επωνυμία της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα.
 - Την προθεσμία για την παραλαβή των Αιτήσεων Συμμετοχής από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαδικασίας Ανάθεσης και τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν.
 - Το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της Επιτροπής που διενεργεί τη διαδικασία, καθώς και τον αρμόδιο υπάλληλο επικοινωνίας της Επιτροπής αυτής.
 - την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αξιολόγησης των Φακέλων Συμμετοχής
 - Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης παραχώρησης.
 - Την προτεινόμενη διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης.
- Την **πρόσκληση υποβολής Φακέλου Συμμετοχής** της οποίας αναπόσπαστο τμήμα αποτελεί η παρούσα μελέτη. όπου επιπλέον θα πρέπει να περιλαμβάνει.

13. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

13.1 Στη διαδικασία δικαιούνται να συμμετάσχουν εγκεκριμένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων από τον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), τα οποία:

13.1.1 περιλαμβάνουν στη γεωγραφική τους εμβέλεια έγκριση λειτουργίας την Π.Ε. Κοζάνης

13.1.2 τους έχει χορηγηθεί επάρκεια για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων από τον ΕΟΑΝ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 72.5.1/18.04.2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ.

13.1.3 Σε περίπτωση που στα διοικητικά όρια της Π.Ε. Κοζάνης λειτουργούν περισσότερα από ένα ΣΕΕΔ ΑΕΚΚ, τα ενδιαφερόμενα εγκεκριμένα συστήματα συμπράττουν υποχρεωτικά μεταξύ τους, σύμφωνα με το εδάφιο α, της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του Ν. 4710/2020, και καταθέτουν μία Αίτηση Συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία, καθώς και το συμφωνητικό σύμπραξης τους.

13.2 Σε περίπτωση που κατατεθούν περισσότερες από μία Αιτήσεις Συμμετοχής, από συστήματα που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία τότε ζητείται από τους δικαιούχους συμμετοχής τη σύμπραξή τους και την κατάθεση εκ νέου Αίτησης Συμμετοχής εντός τριάντα (30) ημερών από την ειδοποίησή τους.

13.3 Σε περίπτωση που δεν μπορέσουν να συμπράξουν οι δικαιούχοι συμμετοχής, και δεν καταθέσουν κοινή Αίτηση Συμμετοχής στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, τότε η διαδικασία ματαιώνεται, ενημερώνεται ο φορέας αδειοδότησης και εποπτείας των συστημάτων, και η αναθέτουσα αρχή εκκινεί διαδικασία αποκατάστασης ανενεργού λατομείου που δεν έχει παραχωρηθεί σε σύστημα, με τους πόρους που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 55 του Ν.4710/2020.

13.4 Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία υπόκεινται στα κωλύματα και στις απαγορεύσεις της παραγράφου 14 της παρούσης.

13.5 Ο παραχωρησιούχος δύναται, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, να αναθέτει την εργασίών σε εργολάβους.

14. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

- 14.1** Να αποτελούν εγκεκριμένο Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων.
- 14.2** Να περιλαμβάνουν στη γεωγραφική τους εμβέλεια έγκριση λειτουργίας για την Π.Ε. Κοζάνης.
- 14.3** Να τους έχει χορηγηθεί επάρκεια για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων από τον ΕΟΑΝ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 72.5.1/18.04.2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ.
- 14.4** Να μην έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση και να μην βρίσκονται σε κατάσταση εκκαθάρισης ή παύσης πληρωμών.
- 14.5** Να μην έχουν καταδικασθεί για φορολογικές και οικονομικές παραβάσεις και για παραβάσεις του ανταγωνισμού ή αισχροκέρδειας που αποτελούν κώλυμα άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά το ισχύον δίκαιο.
- 14.6** Στην περίπτωση που το σύστημα έχει τη νομική μορφή Α.Ε. θα πρέπει να μην έχουν καταδικασθεί για τα προαναφερόμενα αδικήματα τα μέλη των διοικήσεων, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη τους.
- 14.7** Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη οικονομική επάρκεια και τεχνική υποδομή για την υλοποίηση της αποκατάστασης και τις απαιτούμενες εργασίες

15. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- 15.1** Οι Αιτήσεις Συμμετοχής υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους κατωτέρω.
- 15.2** Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές Αιτήσεις Συμμετοχής.
- 15.3** Η σύμπραξη οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή Αίτηση Συμμετοχής, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν τη σύμπραξη, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην Αίτηση Συμμετοχής απαραίτητως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση, το είδος και το ποσοστό της συμμετοχής του κάθε μέλους της σύμπραξης καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
- 15.4** Από τους συμμετέχοντες σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της Αίτησης Συμμετοχής τους που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα,. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
- 15.5** Οι συμμετέχοντες οφείλουν να διερευνήσουν και να εκτιμήσουν τα θέματα, τις συνθήκες, τις πληροφορίες και κάθε τι που μπορεί με οποιονδήποτε τρόπο να επιδράσει στην αποκατάσταση και τις εργασίες, τα οποία συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά τα εξής:
- 15.6.1** Τον προς αποκατάσταση χώρο, η έκταση του οποίου θα προσδιοριστεί με ίδια μέσα από τους συμμετέχοντες, το νομικό του καθεστώς και τους τίτλους του,
- 15.6.2** τα Υφιστάμενα Περιουσιακά Στοιχεία που βρίσκονται στο χώρο καθώς και την κατάσταση στην οποία αυτά ευρίσκονται,
- 15.6.3** την καταλληλότητα του χώρου του λατομείου για την εκτέλεση των εργασιών,
- 15.6.4** την γύρω περιοχή του λατομικού χώρου
- 15.6.5** τη διαθεσιμότητα υλικών ΑΕΚΚ στο Δήμο Κοζάνης και στην ΠΕ Κοζάνης
- 15.6.6** τη διαθεσιμότητα μηχανικού εξοπλισμού καθώς και τη δυνατότητα μεταφοράς, διάθεσης, διαχείρισης και αποθήκευσης υλικών,

- 15.6.7** τη δυνατότητα εξασφάλισης κατάλληλου εργατοτεχνικού προσωπικού, τη μεταφορά του στο εργοτάξιο και τις εν γένει συνθήκες και απαιτήσεις σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό,
- 15.6.8** τη διαθεσιμότητα παροχών νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, τα επί τόπου δίκτυα Ο.Κ.Ω., όπως και τα τυχόν διατιθέμενα στοιχεία και πληροφορίες από οργανισμούς κοινής ωφέλειας Ο.Κ.Ω. (π.χ. Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., κλπ.)
- 15.6.9** όλα τα σχετικά διαθέσιμα στοιχεία και πληροφορίες από φορείς που ενδέχεται να επηρεάσουν την αποκατάσταση και την εκτέλεση των εργασιών ή να επηρεασθούν από αυτό όπως ενδεικτικά γειτονικές δραστηριότητες
- 15.6.10** τις οδούς προσπέλασης, την εν γένει προσβασιμότητα του λατομείου και τις κυκλοφοριακές συνθήκες της ευρύτερης περιοχής, καθώς και τις απαιτήσεις συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης του χώρου καθ' όλη την Περίοδο Παραχώρησης,
- 15.6.11** το αδειοδοτικό καθεστώς για κάθε απαιτούμενη κατασκευή ή εργασία,
- 15.6.12** τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους και του υπεδάφους του χώρου του χώρου και τις μετεωρολογικές, περιβαλλοντικές, κλιματολογικές, γεωφυσικές και άλλες συνθήκες που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή του,
- 15.6.13** τις διακυμάνσεις της στάθμης υπογείων υδάτων, των ποταμών και χειμάρρων, ή παρόμοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο του λατομείου, καθώς και την ύπαρξη ρεμάτων και πώς αυτά μπορεί να επηρεάσουν την αποκατάσταση του χώρου και την παρεχόμενη υπηρεσία
- 15.6.14** τα οικονομικά στοιχεία και κριτήρια βιωσιμότητας όπως, ενδεικτικά, προϋπολογισμός έργων πολιτικού μηχανικού, ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, οχημάτων, κ.α. προϋπολογισμός δαπανών λειτουργίας ,
- 15.6.15** το ισχύον νομικό και αδειοδοτικό καθεστώς, το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, το ισχύον φορολογικό καθεστώς που διέπει τις αποκαταστάσεις λατομείων και των παρεχόμενων εργασιών,
- 15.6.16** τους όρους δόμησης, τις χρήσεις γης, την χορήγηση των απαραίτητων αδειών και το σύνολο της πολεοδομικής νομοθεσίας που αφορά και επηρεάζει την εκτέλεση του Αντικειμένου Παραχώρησης.
- 15.6** Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Κύριος του Έργου δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση ως προς την επάρκεια των συμμετεχόντων διαχειριστών ΑΕΚΚ, τον αριθμό τους και την πρόσληψη της χρηματικής εισφοράς του Παραχωρησιούχου από αυτούς. Αποτελεί ευθύνη του Παραχωρησιούχου η εύρυθμη λειτουργία του χώρου, η προσέλκυση διαχειριστών ΑΕΚΚ και η διασφάλιση των απαιτούμενων πόρων.
- 15.7** Εν όψει των ανωτέρω, με την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής του, έκαστος συμμετέχων αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος της φύσης και της τοποθεσίας του Αντικειμένου Παραχώρησης, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων, τα οποία καθ' οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν την εκτέλεση της αποκατάστασης και την εκτέλεση των εργασιών σε συνδυασμό με τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης, και παραιτείται από κάθε αξίωση η οποία κατά το ουσιαστικό δίκαιο προϋποθέτει, ως βάση, την άγνοια των συνθηκών εκτέλεσης της Σύμβασης Παραχώρησης.
- 15.8** Κάθε συμμετέχων δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των Υφιστάμενων Περιουσιακών Στοιχείων, τα έχει ελέγξει ειδικά και αποδέχεται την κατάσταση στην οποία ευρίσκονται, αναλαμβάνοντας κάθε σχετική ευθύνη. Εφόσον για την ικανοποίηση των ελάχιστων προαπαιτούμενων της παραγράφου 2.3 και την προσήκουσα εκτέλεση των εργασιών, κατά την εκτέλεση της Σύμβασης Παραχώρησης, απαιτηθεί οποιαδήποτε βελτίωση, συμπλήρωση, αναθεώρηση και εν γένει τροποποίηση των σχετικών στοιχείων Ελάχιστων Προαπαιτούμενων που παρέχονται στους συμμετέχοντες σύμφωνα με την παράγραφο 2.3 της παρούσας και του αντικειμένου των εργασιών που θα πρέπει να εκτελεστούν, αυτά θα λαμβάνουν χώρα με αποκλειστική ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του Παραχωρησιούχου. Ο τελευταίος παραιτείται από οποιαδήποτε αξίωση έναντι του Δήμου Κοζάνης εκ του λόγου αυτού.

16. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

16.1 Αρχική Ανακοίνωση Πρόθεσης Ανάθεσης: Η Αναθέτουσα Αρχή θα ανακοινώσει την πρόθεσή της να αναθέσει το αντικείμενο της σύμβασης παραχώρησης:

- στην ιστοσελίδα του Δήμου Κοζάνης,
- με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα εγκεκριμένα από τον ΕΟΑΝ συστήματα που κατά την ημερομηνία της ανακοίνωσης έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στη διαδικασία
- με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον ΕΟΑΝ,

ζητώντας από τους δικαιούμενους να καταθέσουν Αίτηση Συμμετοχής στην οποία θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στη διαδικασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παραγράφων 13.1 και 13.2 επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής της παραγράφου 16.3.

16.2 Σε περίπτωση που απαιτείται η δημιουργία σύμπραξης της περίπτωσης 13.2 και δεν κατατεθεί συμφωνητικό θα δοθεί περιθώριο τριάντα (30) ημερών να προχωρήσουν σε σύμπραξη και να καταθέσουν μία αίτηση. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα με γραπτή αίτησή τους από κοινού να παραταθεί η προθεσμία αυτή έως το τριπλάσιο της αρχικής, ειδάλως θα εφαρμοστεί η διαδικασία της παραγράφου 13.4.

16.3 Η Αίτηση Συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από Απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης από την οποία να φαίνεται ότι:

16.3.1 Ο συμμετέχον αποτελεί εγκεκριμένο Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων

16.3.2 Στη γεωγραφική του εμβέλεια περιλαμβάνεται έγκριση λειτουργίας για την Π.Ε. Κοζάνης

16.3.3 Του έχει χορηγηθεί επάρκεια για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων από τον ΕΟΑΝ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 72.5.1/18.04.2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ.

16.3.4 Σε περίπτωση σύμπραξης συστημάτων θα πρέπει να κατατεθεί επιπλέον και συμφωνητικό σύμπραξης.

16.4 Η κατάθεση των Αιτήσεων Συμμετοχής στη διαδικασία και των επισυναπτόμενων αποδεικτικών θα γίνει στην αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαδικασίας Ανάθεσης του Δήμου Κοζάνης σύμφωνα με τα αναφερόμενα της ανακοίνωσης της παραγράφου 16.1

16.5 Η διαδικασία της παραγράφου 16.1 ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από Επιτροπή Διενέργειας Διαδικασίας Ανάθεσης, που αποτελεί γνωμοδοτικό όργανο η οποία επικυρώνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και για την οποία ενημερώνονται όλοι οι συμμετέχοντες μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από την Επιτροπή Διενέργειας Διαδικασίας Ανάθεσης.

16.6 Πρόσκληση Υποβολής Φακέλου Συμμετοχής. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παραγράφου 16.1 η Επιτροπή Διενέργειας Διαδικασίας Ανάθεσης αποστέλλει με ηλεκτρονική αλληλογραφία Πρόσκληση Υποβολής Φακέλου Συμμετοχής στο συμμετέχοντα ή τη σύμπραξη συμμετεχόντων που έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στη διαδικασία.

16.7 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία, οι συμμετέχοντες υποβάλλουν με τρόπο σύμφωνο με τις απαιτήσεις της παρούσας τον Φάκελο Συμμετοχής τους στην συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα όπως ορίζεται στην Πρόσκληση Υποβολής Φακέλου Συμμετοχής στο πρωτόκολλο του Δήμου Κοζάνης.

16.8 Φάκελοι Συμμετοχής που θα κατατίθενται εκπρόθεσμα θα απορρίπτονται.

16.9 Ο Φάκελος Συμμετοχής θα περιλαμβάνει τρεις επιμέρους υποφακέλους, στους οποίους τοποθετούνται όλα τα σχετικά στοιχεία ως εξής:

16.9.1 Στον Υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», θα συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα στοιχεία της παραγράφου 17 της παρούσας,

16.9.2 Στον Υποφάκελο «Τεχνικά Στοιχεία» θα συμπεριλαμβάνονται τα οριζόμενα της παραγράφου 18 της παρούσας στοιχεία, και

16.9.3 Στον Υποφάκελο «Οικονομικά Στοιχεία», τα απαιτούμενα της παραγράφου 19 της παρούσας στοιχεία.

16.10 Οι υποβαλλόμενοι Φάκελοι Συμμετοχής ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εννέα (9) μηνών από την Ημερομηνία Υποβολής τους.

17. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ Α': «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των συμμετεχόντων στη διαδικασία περιλαμβάνουν :

17.1 Καταστατικό του νομικού προσώπου που οργανώνει το σύστημα και τη μετοχική σύνθεσή του. Σε περίπτωση που απαιτείται σύμπραξη, τα καταστατικά και τη μετοχική σύνθεση όλων των συμμετεχόντων

17.2 Για την απόδειξη ότι δεν υπόκεινται στα κωλύματα και στις απαγορεύσεις της παραγράφου 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6 και 14.1.7 του παρόντος, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κρατική αρχή, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

17.3 Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι:

17.3.1 έχει λάβει πλήρη γνώση των συνθηκών του αντικειμένου παραχώρησης, σύμφωνα με τα άρθρα του Μέρους Β της παρούσας μελέτης και

17.3.2 ότι παραιτείται κάθε δικαιώματος αποζημίωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημία, που τυχόν υποστεί, λόγω της προετοιμασίας και υποβολής του Φακέλου Συμμετοχής του, της συμμετοχής του στην παρούσα διαδικασία και για οποιαδήποτε άλλη θετική ή αποθετική ζημία του.

18. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Β': «ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ »

18.1 Στον Υποφάκελο Τεχνικών Στοιχείων θα περιλαμβάνεται Τεχνική έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει:

- Αναφορά των στρατηγικών και ειδικών στόχων του Σχεδίου Ανάπτυξης του αντικειμένου της σύμβασης και τεκμηρίωση της Συνάφειας αυτών με τους Στρατηγικούς Στόχους της παρούσας μελέτης
- Εκτίμηση της παρούσας κατάστασης διαθεσιμότητας και μελλοντικής διαθεσιμότητας αδρανών υλικών που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση του λατομικού χώρου και περιγραφή της μεθοδολογίας εκτίμησης, παραδοχών και μαθηματικού μοντέλου.
- Σύντομη περιγραφή του προς αποκατάσταση χώρου και εκτίμηση της ποσότητας απαραίτητων αδρανών υλικών για την αποκατάσταση αυτού.
- Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1000 στο οποίο θα αποτυπώνονται οι υπάρχουσες ισούψεις με βήμα πέντε (5) μέτρων και θα υπολογίζεται το εμβαδόν ανάμεσα σε αυτές
- Εκτίμηση των κρίσιμων παραμέτρων επιτυχίας του Έργου, καθώς και των πιθανών εστιών προβλημάτων, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά την λειτουργία αυτού
- SWOT Analysis
- Σύντομη τεχνική περιγραφή των υφιστάμενων και των απαιτούμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, άλλων κατασκευαστικών έργων και έργων διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, απαραίτητων για την εκτέλεση των εργασιών και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης
- Σύντομη περιγραφή των υφιστάμενων έργων υποδομής και αυτών που πρόκειται να υλοποιηθούν, απαιτούμενων για την εκτέλεση των εργασιών και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης
- Σύντομη περιγραφή των προτεινόμενων λειτουργιών, δραστηριοτήτων και χρήσεων και αιτιολόγηση της αναγκαιότητάς τους

- Σύντομη περιγραφή του διαθέσιμου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και του απαιτούμενου για την εκτέλεση των εργασιών και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης
- Υπάρχον και απαιτούμενο προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος, νέες θέσεις εργασίας
- Κατάλογος των απαραίτητων μελετών, αδειοδοτήσεων και πιστοποιήσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση της αποκατάστασης και την παροχή της υπηρεσίας.

18.2 Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των Εργασιών Υλοποίησης του Σχεδίου Ανάπτυξης (masterplan), το οποίο θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο:

- Τις τέσσερις (4) χρονικές περιόδους της παραγράφου 4 με τους περιορισμούς που αναφέρονται σε αυτήν
- τις φάσεις υλοποίησης των ελάχιστων προαπαιτούμενων της παραγράφου 2.3
- την Προγραμματισμένη Ημερομηνία Ολοκλήρωσης των Εργασιών.

18.3 Παρουσίαση της μεθοδολογίας διοίκησης της παρεχόμενης υπηρεσίας (project management) η οποία θα περιλαμβάνει απαραίτητα:

- Αναλυτική περιγραφή της δομής του παραχωρησιούχου και της οργάνωσής του, και αναφορά της κατανομής καθηκόντων και αρμοδιοτήτων στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στην αποκατάσταση του λατομικού χώρου, στην εκτέλεση των εργασιών και στη συνολική διαχείριση.
- Συνοπτική παρουσίαση της προηγούμενης εμπειρίας των φυσικών και νομικών προσώπων που θα συμμετάσχουν στην αποκατάσταση, διαχείριση και εκτέλεση των εργασιών. Ειδικότερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο δ της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του Ν. 4710/2020.

18.4 Συνοπτική παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο σκοπεύουν να μετριάσουν τις συνέπειες ενδεχόμενης καθυστέρησης στις Εργασίες Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία οι συμμετέχοντες δεσμεύονται ότι θα υποβάλουν στην Αναθέτουσα Αρχή προς έλεγχο και έγκριση των τελικών σχεδίων των Συμφωνητικών που θα διασφαλίζουν την ανάληψη από Εργολάβους των υποχρεώσεων που τους αντιστοιχούν, όπως αυτές προκύπτουν από το Σχέδιο Σύμβασης Παραχώρησης.

19. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Γ': «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ»

19.1 Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες οφείλουν να περιλάβουν στον Φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» :

19.1 Τεχνικοοικονομική μελέτη στην οποία θα αναφέρονται:

- Προϋπολογισμός των έργων πολιτικού μηχανικού όπως προβλέπονται στην Τεχνική Έκθεση
- Προϋπολογισμός ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού όπως προβλέπεται στην Τεχνική Έκθεση
- Προϋπολογισμός οχημάτων όπως προβλέπεται στην Τεχνική Έκθεση
- Προϋπολογισμός δαπανών λειτουργίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Τεχνική Έκθεση

19.2 Το ποσό της χρηματικής εισφοράς που θα καταβάλλουν, οι υπόχρεοι διαχειριστές και ενδεχομένως οι λοιποί οικονομικοί παράγοντες, προς το ΣΣΕΔ ή τη σύμπραξη ΣΣΕΔ για τις εργασίες διάθεσης - αξιοποίησης για αποκατάσταση λατομείων εφόσον αυτή δεν καθορίζεται ρητά με σχετική Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΑΝ και ο τρόπος είσπραξης της εισφοράς.

19.3 Ειδική αναφορά στη διαδικασία που θα ακολουθείται για την αναπροσαρμογή της εισφοράς μέχρι την ολοκλήρωση της αποκατάστασης.

20. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

20.1 Η Επιτροπή Διενέργειας Διαδικασίας αξιολογεί ως προς την πληρότητα των στοιχείων τους και τους τρεις υποφακέλους συμμετοχής, βάση των ανωτέρων υποβληθέντων δικαιολογητικών και στοιχείων, και ειδικότερα ότι πληρούνται τα κριτήρια επιλογής της παραγράφου 13 και 14 της παρούσης.

20.2 Η Επιτροπή κατά τη διακριτική της ευχέρεια, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες, να παρέχουν διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων εγγράφων, οι οποίες θα πρέπει να κατατίθενται εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που θα καθορίζεται μετά από συνεννόηση με τους συμμετέχοντες.

20.3 Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του περιεχομένου του Φάκελου Συμμετοχής, η Επιτροπή συντάσσει ενιαίο πρακτικό γνωμοδότησης Αποδοχής ή Απόρριψης της Αίτησης Συμμετοχής και ανακήρυξης ή μη Παραχωρησιούχου. Το πρακτικό επικυρώνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, για την οποία ενημερώνονται όλοι οι συμμετέχοντες μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από την Επιτροπή Διενέργεια Διαδικασίας Ανάθεσης.

20.4 Στην περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτός ο Φάκελος Συμμετοχής τότε ματαιώνεται η διαδικασία και η Επιτροπή υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή το σχετικό πρακτικό, το οποίο επικυρώνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, για την οποία ενημερώνονται όλοι οι συμμετέχοντες μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από την Επιτροπή Διενέργεια Διαδικασίας Ανάθεσης.

21. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

21.1 Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του Ν. 3852/2010 οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει, με ειδική διοικητική προσφυγή, τις αποφάσεις των συλλογικών και μονομελών οργάνων των δήμων για λόγους νομιμότητας, ο δε Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΥΕ ΟΤΑ ασκεί αρμοδιότητες του Επόπτη ΟΤΑ, κατ' άρθρα 225 έως 227 του ανωτέρου νόμου, εξετάζει την προσφυγή και αποφαινεται επ' αυτής.

21.2 Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή την κοινοποίηση της ή αφ' ότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. .

22. ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

22.1 Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης Αποδοχής της Αίτησης του Παραχωρησιούχου, η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τον παραχωρησιούχο να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

22.2 Κατά την Περίοδο Οριστικοποίησης Συμβατικών Εγγράφων, ο παραχωρησιούχος θα συμπληρώσει τα στοιχεία του Σχεδίου Σύμβασης Παραχώρησης, που προβλέπεται να συμπληρωθούν, με τα απαραίτητα στοιχεία

22.3 Αν ο οριστικός παραχωρησιούχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται και εφαρμόζεται η διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 13.

23. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΝΤΑ ΟΡΓΑΝΑ

23.1 Ως γνωμοδοτικό όργανο στο στάδιο ανάθεσης της σύμβασης παραχώρησης, ορίζονται:

α) Επιτροπή ή επιτροπές για τη διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτής.

β) Επιτροπή εκδίκασης προσφυγών αποτελούμενη από πρόσωπα, τα οποία είναι διάφορα από τα μέλη των υπό στοιχείο α' επιτροπών.

23.2 Τα γνωμοδοτικά όργανα της παραγράφου 23.1 συγκροτούνται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα για τη διενέργεια διαδικασίας ανάθεσης συγκεκριμένης σύμβασης παραχώρησης που προτίθεται να συνάψει η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας.

23.3 Τα όργανα της παραγράφου 24.1 που συγκροτούνται από αναθέτουσα αρχή αποτελούνται από τρεις (3) υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα ή άλλου φορέα που ασκεί εποπτεία επ' αυτών με νομική, τεχνική ή χρηματοοικονομική εξειδίκευση, καθώς και τους αναπληρωτές τους.

23.4 Αρμοδιότητες της Επιτροπή Διενέργειας Διαδικασίας Ανάθεσης είναι:

- Η αξιολόγηση των Αιτήσεων Συμμετοχής και των Φακέλων Συμμετοχής
- Ο έλεγχος της καταλληλότητας των συμμετεχόντων στη διαδικασία ανάθεσης, σύμφωνα με την παράγραφο 13
- Η απόρριψη συμμετεχόντων και ο αποκλεισμός αυτών από τη διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 13 και 14,
- Να εισηγείται για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας ανάθεσης,
- και να γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.

24. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

24.1 Οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της Υπηρεσίας που αφορούν στη διαδικασία ανάθεσης παραχώρησης, γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνεται κατά την ανακοίνωση της παραγράφου 16.1, είτε δια αλληλογραφίας με την επίδοση συστημένων επιστολών. Ως χρόνος παραλαβής των εγγράφων αυτών λογίζεται η σχετική σημείωση επί του διαβιβασθέντος εγγράφου, είτε η σχετική επιβεβαίωση παραλαβής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε η πράξη παράδοσης των συστημένων επιστολών από τους παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών.

ΚΟΖΑΝΗ 15-05-2023

Συντάχθηκε

Ελένη Τρικοιλίδου
Περιβαλλοντολόγος ΠΕ –
Μηχανικός Περιβάλλοντος

ΚΟΖΑΝΗ 15-05-2023

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η προϊσταμένη

Ιωάννα Λιάκου
Γεωπόνος MSc

ΚΟΖΑΝΗ 17-05-2023

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής

Βασίλειος Παπαθανασίου
Διπλ/χος Μηχανολόγος
Μηχανικός

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία εκφράστηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

1. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μιλτιάδη Μαγγιρίδη.
2. Τη Μελέτη για την Ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης με αντικείμενο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΪΝΙΑΡΙΚΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΕΚΚ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΥ»

3. Το αριθμ. 1969/17-5-2023 Υπηρεσιακό Σημείωμα, του Τμήματος Πρασίνου & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Κοζάνης
Ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση και ψηφοφορία, ομόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

A. Εγκρίνει τη Μελέτη για την Ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης με αντικείμενο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΪΝΙΑΡΙΚΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΕΚΚ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΥ», σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της.

B. Αναθέτει στο Δήμαρχο Κοζάνης την παραπέρα ενέργεια.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **224/2023**
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

	<i>A/A</i>	<i>Παρόντες Δ. Σ.</i>
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ	1.	Παφύλης Δημήτριος
	2.	Κυτίδης Κωνσταντίνος
	3.	Δουγαλής Γεώργιος
	4.	Τουμπουλίδου Παρθένα
Ακριβές Απόσπασμα Κοζάνη 23 Μαΐου 2023	5.	Μάρας Ζήσης
	6.	Κουϊμτζίδου Ελπίδα
Ο Πρόεδρος	7.	Σιδηράς Αναστάσιος
	8.	Κουζιάκης Χαρίσιος
	9.	Πιλαλίδου Νικολέτα
	10.	Βαλαής Γεώργιος
Μάρκος Φλώρος	11.	Γρηγοριάδης Ιωάννης
	12.	Δεσποτιδής Κωνσταντίνος
	13.	Μιχαηλίδης Κυριάκος
	14.	Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
	15.	Μυροφορίδης Ιωάννης
	16.	Αμανατίδου Παρθένα
	17.	Αλεξανδρίδης Σάββας
	18.	Τζουμερκιώτης Γρηγόριος
	19.	Δαβιδόπουλος Ιερεμίας
	20.	Γκούμας Βασίλειος
	21.	Φτάκας Γεώργιος
	22.	Κεχαγιάς Φώτιος
	23.	Τεκέογλου Σταύρος
	24.	Στολτίδης Νόντας
	25.	Βεντούλη Σουλτάνα
	26.	Κυριακίδης Κωνσταντίνος
	27.	Κουρού Κωνσταντίνος
	28.	Ευκολίδης Γεώργιος

Α/Α

Παρόντες Δ. Σ.